

الخطة التحسينية لكلية التمريض لمشروع تقويم الطلاب

الرمز	المحاور	نقاط الضعف	أنشطة التحسين	فترة التنفيذ		مؤشرات النجاح
				النهاية	البداية	
1	مواصفات الورقة الإمتحانية	عدم وجود دليل واحد لكل أعضاء هيئة التدريس عن المواصفات القياسية لكيفية صياغة النواعيات المختلفة من الأسئلة و عدم مراعاة الورقة الامتحانية لقياس مهارات التفكير العليا	1.1 تشكيل لجنة لاعداد دليل مرجعي واحد لكل أعضاء هيئة التدريس عن المواصفات القياسية للورقة الامتحانية	مارس 2010	يناير 2010	- عميد الكلية - وكيل الكلية لشئون تعليم و طلاب لجنة شئون تعليم و طلاب
			1.2 تشكيل لجنة من داخل كل كمنترول لمراجعته الاوراق الامتحانية مع الدليل قبل الطباعة ومن حيث وجود بعض الاخطاء المطبعية والغوية.	يونيو 2010	ابريل 2010	- محاضر اجتماعات اللجنة وجود دليل واحد لكل أعضاء هيئة التدريس عن المواصفات القياسية لكيفية صياغة النواعيات المختلفة من الأسئلة
			1.3 أعداد دورات وورش عمل لاعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونه عن مواصفات الورقة الامتحانية	ابريل 2010	فبراير 2010	حضور 100% من اعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة الدورات وورش العمل منسق مشروع التقويم بالكلية - نائب المنسق و الفريق التنفيذي

الرمز	المحاور	نقاط الضعف	أنشطة التحسين	فترة التنفيذ		مؤشرات النجاح
				النهاية	البداية	
2	أعضاء هيئة التدريس	مقاومة التغيير من السادة أعضاء هيئة التدريس والطلاب للنظام الحديث.	2.1 عقد ندوات لنشر ثقافة التقويم الأصيل والتدريب علي بنوك الأسئلة و كيفية صياغة الامتحان للتحليل الألكتروني	مارس 2010	يناير 2010	مشاركة 90 % من اعضاء هيئة التدريس و الطلاب و الهيئة المعاونة في الندوات
3	إجراءات سير الإمتحانات	يسمح بدخول أستاذ المادة لجنة الامتحان بدون ضوابط او إذن من رئيس الكترول نفسه	3.1 تشكيل لجنة لوضع ضوابط لدخول أستاذ المادة لجنة الامتحان و بإذن من رئيس الكترول نفسه	مارس 2010	يناير 2010	وجود التشكيل للجنة - محاضر اجتماعات اللجنة
4	اللوائح و القوانين لعملية سير الإمتحانات	لا يوجد بنوك أسئلة في الأقسام	4.1 تدريب أعضاء هيئة التدريس علي كيفية عمل بنوك أسئلة في الأقسام	سبتمبر 2010	يونيو 2010	70% من أعضاء هيئة التدريس على دراية كاملة ببنوك الاسئلة
		لا تجري الكلية اختبارات ألكترونية	4.2 تدريب أعضاء هيئة التدريس علي كيفية عمل اختبارات ألكترونية	سبتمبر 2010	يوليو 2010	- عميد الكلية منسق مشروع التقويم بالكلية - نائب المنسق و الفريق التنفيذي
		لا توجد معايير معتمدة لاختيار أعضاء لجان الممتحنين	4.3 وضع واعتماد معايير لاختيار أعضاء لجان الممتحنين	مايو 2010	ابريل 2010	وجود معايير معتمدة و معلنة لاختيار أعضاء لجان الممتحنين

الرمز	المحاور	نقاط الضعف	أنشطة التحسين	فترة التنفيذ		مؤشرات النجاح
				النهاية	البداية	
		لا تعتمد قرارات لتشكيل لجان الممتحنين	4.4 اعتماد قرارات لتشكيل لجان الممتحنين	مايو 2010	مايو 2010	وجود قرارات لتشكيل لجان الممتحنين معتمدة و معلنة
	قلة أفراداللجنة العليا لإدارة و متابعة أعمال الإمتحانات	4.5 وضع واعتماد معايير للعمل على زيادة أفراداللجنة العليا لإدارة و متابعة أعمال الإمتحانات		اكتوبر 2010	سبتمبر 2010	وجود معايير معتمدة و معلنة
	عدم تحديد مقيم خارجي لكل مادة لمراجعة الإجابة النموذجية و تقييم الإمتحانات.	4.6 تشكيل لجنة لوضع مقيم خارجي لكل مادة لمراجعة الإجابة النموذجية و تقييم الإمتحانات.		فبراير 2011	ديسمبر 2010	-عميد الكلية -وكيل الكلية لشئون تعليم و طلاب - منسق المشروع و الفريق التنفيذي

