

خطة عمل مشروع البوابة الإلكترونية فى الفترة من 1-11-2015

حتى 1-12-2015

بناء على الإجتماع الذى تم بين فريق عمل البوابة الإلكترونية بتاريخ 1-11-2015 لوضع خطة لسير العمل وتطوير موقع الجامعة تم الاتفاق بين فريق العمل على تنفيذ المهام التى ترفع من شأن الجامعة تبعا لاولوياتها واحتياج العمل لها وقد كان على رأس هذه الاولويات ما يلى :

- تطوير موقع الجامعة من حيث اللغة الإنجليزية من خلال ترجمة موقع الجامعة
- رفع عدد الملفات على موقع الجامعة من خلال زيادة عدد ملفات ال pdf للأخبار
- تحديث البيانات الموجودة على موقع الجامعة
- تصميم موقع قطاع شئون التعليم والطلاب وموقع خدمة المجتمع باللغة الإنجليزية
- عمل بانوراما للجامعة

ومن هنا تم توزيع المهام على جميع فريق العمل وتنفيذ خطة لتحقيق هذه المهام على الصورة التالية

أولا : الترجمة (أ/ هانى حراز) :

عدد الايام	الصفحة
1	أعلام الجامعة + هواتف الجامعة
1	روابط هامة + إتصل بنا
1	مجلس الجامعة + نواب رئيس الجامعة
1	عمداء الكليات + مجلس شئون الطلاب
1	مجلس خدمة المجتمع
1	مجلس الدراسات العليا
1	إدارة الإحصاء + إدارة خدمات المواطنين
1	إدارة التربية العسكرية
2	بوابة هيئة التدريس
2	الطلاب الوافدين
1	البرامج الدراسية
1	النتائج + التعليم المفتوح + البريد + توصيف المقررات
1	روابط مهمة
2	الصفحة الرئيسية لقطاع شئون التعليم والطلاب
17 يوم	22 صفحة

1.النشاط الخبرى

ينقسم الى قسمين:

- تغطية اخبار الجامعة .
- تغطية اخبار كلية رياض اطفال .

و فى هذا الصدد تم الاتفاق على سريان هذه المهمة على اكمل وجه حيث يتم ارسال صحفى كل اسبوع بالتناوب كى يتم تغطية احداث كلية رياض الاطفال بشكل دورى و سيتم عمل مامورية للصحفى الذى يتم ارساله الى هناك و اعتبارا من هذا الاسبوع سوف يتم ارسال ا/بسمة الى كلية رياض الاطفال و الاسبوع القادم (ولاء) و الاسبوع الثالث سوف يتم ارسال ا/ رانيا الى مقر الكلية .

بالاضافة الى تغطية اخبار الجامعة بصفة مستمرة سواء كانت (ندوات – مؤتمرات – اخبار خاصة برئيس الجامعة – اخبار نواب الجامعة – رعاية شباب الجامعة)

مع الاخذ فى الاعتبار ضرورة ارشفه الاخبار التى يتم تغطيتها بالنسبة لكل صحفى .

2.نشاط متابعة بيانات موقع الجامعة

و تنقسم الى 3 اجزاء:

- نشاط التحديث لكافة البيانات .
- نشاط ملئ البيانات .
- مقترحات يمكن اضافتها .

فقد تم الاتفاق على البدء فى مهمة تحديث البيانات باعتبارها ذات اولوية قصوى الان و تخصيص الاهم منها للبت فيه فورا ، فيما يتعلق بقائمتى الجامعة و ادارة الجامعة سيتم تحديث البيانات الاتية:
حقائق و ارقام .
اعلام فى الجامعة .
هواتف الجامعة .

الاتصال بالجامعة .

رئيس الجامعة .

مجلس الجامعة .

نواب الجامعة .

عمداء الكليات .

المستشارين .

مجلس شئون الطلاب .

مجلس خدمة المجتمع و تنمية البيئة .

مجلس الدراسات العليا .

امناء الجامعة .

كذلك سيتم البدء فى تنفيذ مقترحات جديدة يمكن اضافتها على موقع الجامعة مثل :
عمل حوار شهرى يتم نشره على موقع الجامعة .
اضافة بيانات جديدة الى قائمة الجامعة فيما يتعلق بقيادات الجامعة السابقين .
ضخ بيانات على قائمة الجامعة تحت عنوان جديد "رواد الجامعة"

3. نشاط العمل على زيادة ملفات ال pdf على موقع الجامعة

تم اعداد حصر للعدد الاجمالى للاخبار الخاصة بالجامعة و عددها 1021
حيث تم تخصيص عدد 300 خبر يتم البدء فى عمل ملفات لهم و تقسيم العدد على
3 صحفيين ليصبح مهمة كل صحفى هى عمل 100 ملف للاخبار ، مع ملاحظة ان
هذا العدد قابل للزيادة .

و فى ختام الاجتماع تم الاتفاق على اجراء اجتماع اخر بشكل اسبوعى للصحفيين
لمتابعة سير العمل الخبرى و غيره و الوقوف على المشكلات الى تواجه اى صحفى
و حلها .

ثالثا : البرمجة (م/ شريف مكاوى)

- تصميم وبرمجة موقع قطاع شئون التعليم والطلاب وموقع قطاع خدمة المجتمع باللغة الإنجليزية ورفع البيانات
- رفع ملفات ال pdf والاخبار الخاصة بالصحافة
- تحديث البيانات على موقع الجامعة
- متابعة المهام المكلف بها الصحافة والترجمة
- توفير إحتياجات الكليات من متطلبات

ملحوظة هامة جدا : سرعة الإنترنت بطيئة للغاية وتعوق العمل والمراد زيادة السرعة .

رابعاً : الجرافيك (م / محمود شكرى)

- عمل بانوراما الجامعة
- تصميم موقع قطاع شئون التعليم والطلاب وموقع قطاع خدمة المجتمع باللغة الإنجليزية
- تصميم الصور الخاصة بالبانترات وعمل الجامعة

ملحوظة هامة جدا : مطلوب كاميرا دجيتال ذات دقة عالية حتى نستطيع عمل البانوراما

مع تحيات وتقدير فريق عمل مشروع البوابة الإلكترونية