



جمهورية مصر العربية
وزارة التعليم العالي
وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (PMU)
مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي



Arab Republic of Egypt
Ministry of Higher Education
Projects Management Unit (PMU)

مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات
في التعليم العالي



نماذج تقارير التقدم الفنية
الربع سنوية لمشروع إنشاء وحدات خدمات تكنولوجيا
المعلومات بالكلية

Templates of the Quarterly Technical
Progress Reports for IT Units

اسم الكلية		الآداب	
اسم الجامعة		دمهور	
تم الاشتراك في المشروع ضمن	المرحلة الأولى ٢٠١٣-٢٠١٢	☐	المرحلة الثانية ٢٠١٤-٢٠١٣
☒			
التقرير عن الربع المالي الثالث خلال الفترة من : ١ / ١ / ٢٠١٤ إلى : ٣١ / ٣ / ٢٠١٤			
عميد الكلية	أ.د ماجد محمد شعبة	البريد الإلكتروني	Magedaly@hotmail.com
		التليفون	٠١٢٧٣٨٥٧٨٨١
مدير الوحدة	علاء عزت شلبي	البريد الإلكتروني	Alaeezzat85@hotmail.com
		التليفون	٠١٢٢٤٨٢٦٩٨٠



جمهورية مصر العربية
وزارة التعليم العالي
وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (PMU)
مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي



نموذج تسليم التقرير إلى إدارة مشروع ICTP

تم تسليم صورة من التقرير الفني إلى مشروع ICTP: يوم الموافق: / /

اسم المشروع : خدمات تكنولوجيا المعلومات IT

الجامعة: دمنهور

الكلية: الآداب

كود المشروع:

عميد الكلية: أ.د/ ماجد محمد شعله

مدير المشروع بالكلية: أ.د/ علاء عزت شلبى

التقرير عن الربع المالي الثالث خلال الفترة من : ١ / ١ / ٢٠١٤ إلى : ٣١ / ٣ / ٢٠١٤

المستلم من مشروع ICTP


الاسم:

الوظيفة:

التوقيع:

التاريخ:

خاتم المشروع



نموذج تسليم التقرير إلى وحدة إدارة المشروعات بالجامعة

تم تسليم أصل التقرير الفني والمالي إلى وحدة إدارة المشروعات بالجامعة: يوم الموافق: / /

اسم المشروع: خدمات تكنولوجيا المعلومات IT

الجامعة: دمنهور

الكلية: الآداب

كود المشروع:

عميد الكلية: أ.د/ ماجد محمد شعله

مدير المشروع بالكلية: أ.د/ علاء عزت شلبى

التقرير الربع سنوي رقم: ٣... خلال الفترة من: ١ / ١ / ٢٠١٤ إلى: ٣١ / ٣ / ٢٠١٤

ملاحظات الوحدة على التقرير الفني:

تم إعداد شبكة داخلية من واحد وعشرون نقطة اعتمادا على فلاشة واحدة يتم شحنها شهريا لأدارة الاستحقاقات ، وشئون الطلاب والكنترول وإعداد النتيجة ، ووحدة الجودة ،

و تم إعلان النتيجة للفصل الدراسي الأول ٢٠١٣ / ٢٠١٤ من نظام MIS ، وكذلك نتيجة الدراسات العليا لفصل الخريف ٢٠١٣ / ٢٠١٤

تم الانتهاء من موقع الكلية باللغة العربية والانجليزية

تم عمل دورات تدريبية على نظام MIS لأعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونة المختصة بأعمال الكنترول

تم عمل دوره على المكتبة الرقمية بالتنسيق مع وحده كليه الزراعة والتربية .

أ.د. أسامة السيد محروس

٢٠١٤
١٩

نموذج اعتماد التقرير من المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة

تم اعتماد أصل التقرير الفني والمالي من المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة: يوم الموافق: / /

اسم المشروع: خدمات تكنولوجيا المعلومات IT

الجامعة: دمنهور

الكلية: الآداب

كود المشروع:

عميد الكلية: أ.د. / ماجد محمد شعله

مدير المشروع بالكلية: أ.د. / علاء عزت شلبي

التقرير الربع سنوي رقم: ٣... خلال الفترة من : ١ / ١ / ٢٠١٤ إلى : ٣١ / ٣ / ٢٠١٤

ملاحظات المدير التنفيذي للمعلومات على التقرير الفني:

تم إعداد شبكة داخلية من واحد وعشرون نقطة اعتمادا على فلاشة واحدة يتم شحنها شهريا لإدارة الاستحقاقات ، وشئون الطلاب والكنترول وإعداد النتيجة ، ووحدة الجودة ،
و تم إعلان النتيجة للفصل الدراسي الأول ٢٠١٣ / ٢٠١٤ من نظام MIS ، وكذلك نتيجة الدراسات العليا لفصل الخريف ٢٠١٣ / ٢٠١٤
تم الانتهاء من موقع الكلية باللغة العربية والانجليزية
تم عمل دورات تدريبية على نظام MIS لأعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونة المختصة بأعمال الكنترول
تم عمل دوره على المكتبة الرقمية بالتنسيق مع وحده كليه الزراعة والتربية .

يعتمد

المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة

الاسم: أ.د أسامه السيد محروس

التوقيع: ٢٠١٤ / ٣ / ١٩

ملاحظات الوحدة على التقرير المالي:

A blue line graph is plotted on a grid. The line starts at a point approximately at (2, 1) and extends upwards to a point approximately at (8, 7), showing a positive linear trend. The grid consists of 10 vertical lines and 10 horizontal lines.

يعتد

مدير وحدة إدارة المشروعات بالجامعة

الاسم: أ.د. أسامة السيد محروس

التوقيع: 

التاريخ: ٢٠١٤/٣/١٩



نموذج اعتماد التقرير من عميد الكلية

تم اعتماد أصل التقرير الفني من عميد الكلية: يوم... الثلاثاء... الموافق: ٢٠١٤/ ٣ / ١٨

اسم المشروع: خدمات تكنولوجيا المعلومات IT

الجامعة: دمنهور

الكلية: الآداب

كود المشروع:

عميد الكلية: أ.د/ ماجد محمد شعله

مدير المشروع بالكلية: أ.د/ علاء عزت شلبى

التقرير الربع سنوي رقم:٣..... خلال الفترة من: ١ / ١ / ٢٠١٤ إلى: ٢٠١٤ / ٣ / ٣١

ملاحظات عميد الكلية على التقرير الفني:

الرجاء مراعاة ما يتم ذكره من صعوبات تواجه المشروع ، فقد اشكى لى المدير التنفيذى للمشروع بالكلية من أن الصعوبات التى سبق ذكرها فى التقرير السابق لم تأخذ فى الإعتبار .

اهم الصعوبات هى الانتقال إلى مبنى جديد فى منتصف شهر أكتوبر الماضى ٢٠١٣ ، مبنى به قصور فى البنية الأساسية وبخاصة بنية الاتصالات ، فحتى الآن لا يوجد تليفون أرضى بالكلية ، و لا تتوفر خدمة الانترنت

آلا أن الكلية تمكنت مع بداية شهر ديسمبر فى إعداد شبكة داخلية من واحد و عشرون نقطة اعتمادا على فلاشة واحدة يتم شحنها شهريا لإدارة الاستحقاقات ، وشئون الطلاب والكترولات وإعداد النتيجة ، ووحدة الجودة ، و تم إعلان النتيجة للفصل الدراسى الأول ٢٠١٣ / ٢٠١٤ من نظام MIS ، وكذلك نتيجة الدراسات العليا لفصل الخريف ٢٠١٣ / ٢٠١٤ .

يعتمد

عميد الكلية

الاسم: أ.د. ماجد محمد شعله

التوقيع:



نماذج التقرير الفني الربع سنوي

اسم المشروع: خدمات تكنولوجيا المعلومات IT

الجامعة: دمنهور

الكلية: الآداب

كود المشروع:

عميد الكلية: أ.د. / ماجد محمد شعله

مدير المشروع بالكلية: أ.د. / علاء عزت شلبى

التقرير الربع سنوي رقم: ٣.. خلال الفترة من : ١ / ١ / ٢٠١٤ إلى : ٣١ / ٣ / ٢٠١٤

نموذج T-١

١. بيانات مقر وحدة الخدمات الإلكترونية بالكلية:

العنوان التفصيلي	التليفون	الفاكس	البريد الإلكتروني
الدور السابع كلية الآداب بالأبعادية - مدينة دمنهور محافظة البحيرة	لم يتم تركيب تليفون بعد حيث أن الكلية انتقلت لمبنى جديد منذ منتصف شهر أكتوبر ، ولم يزود المبنى بتليفون أرضى بعد		Smartgate@damanhour.edu.eg

اعتماد مدير المشروع
الاسم:
التوقيع:
التاريخ: ٢٠١٤/١٢/١٨



جمهورية مصر العربية
وزارة التعليم العالي
وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (PMU)
مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي



٢. بيانات الكوادر البشرية بالمشروع والخبرات الفنية:

الاسم	المؤهل	الوظيفة	تاريخ الالتحاق بالمشروع	المكافأة الشهرية	البريد الإلكتروني
محمد عوض السمى		MIS	مع بداية المشروع	مكافأة مسئول الـ MIS	mohamedlsamny@damanhour.edu.eg
مرفت فراج		البوابة الإلكترونية	مع بداية المشروع	مكافأة مسئول البوابة الإلكترونية	mervat.mahmoud@damanhour.edu.eg
مايكل مرقص برسوم		فنى شبكات	مع بداية المشروع	مكافأة مسئول فنى الشبكات	Eng.micheal@damanhour.edu.eg
ماجدة شعبان محمد		مسئول تدريب	مع بداية المشروع	مكافأة مسئول التدريب	Magda.shaban@damanhour.edu.eg
أحمد محمد مبروك		مسئول التعليم الإلكتروني	مع بداية المشروع	مكافأة مسئول التعليم الإلكتروني	Ahmed.mabrok@damanhour.edu.eg
هانى محمد محمود كتات		مسئول المكتبة الرقمية	مع بداية المشروع	مكافأة مسئول المكتبة الرقمية	Hany.kitat@damanhour.edu.eg

اعتماد مدير المشروع
الاسم: هانى محمد محمود كتات
التوقيع: هانى محمد محمود كتات
التاريخ: ٠١٤/٢/١١٨



جمهورية مصر العربية

وزارة التعليم العالي

وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (PMU)

مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي



نموذج T٢

يتم إعداد قائمة بأهم المخرجات/الإنجازات التي تحققت خلال هذا الربع (مالم يذكر فترة زمنية أخرى) وبيان مدى تحقيقها.

النسبة من التقييم الكلي	خاص بمديري المشروعات المركزية بالجامعة			نسبة التحقيق %	المخرجات	النشاط المطلوب	الترتيب
	ملاحظات	نسبة التحقيق %	اعتماد مدير المشروع المركزي بالجامعة				
١٠%		١٠٠%		٩٠%	متوسط نسبة رضا الجهات المعنية عن أداء الشبكة في هذا الربع: ٩٠ % يرفق نسخة إلكترونية موقعة من التقرير (مرقף نموذج استرشادي) مرفق رقم ٢ باسم Net ٢	تقرير عن مستوى رضا المستفيدين عن أداء الشبكة في هذا الربع (عميد الكلية والسادة الوكلاء ورؤساء الأقسام - ومدير الدراسات العليا ومدير شئون الطلاب ومدير الاستحقاقات ومدير الكلية) "الدرجة نسبة مئوية"	١٠
٥%		١٠٠%		٩٠%	يرفق نسخة إلكترونية موقعة من التقرير مرفق رقم ٣ باسم Net ٣	إضافة نقاط جديدة سلكية ولاسلكية في ضوء الإمكانيات المتاحة بالتنسيق مع المشروع الرئيسي بالجامعة (في الفترة من أكتوبر ٢٠١٣ إلى مارس ٢٠١٤).	١٠

اعتماد مدير المشروع
الاسم:
التوقيع:
التاريخ: ١١٨/٢/٢٠١٤



جمهورية مصر العربية

وزارة التعليم العالي
وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (PMU)
مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي



النسبة من التقييم الكلي	خاص بمديري المشروعات المركزية بالجامعة		نسبة التحقيق %	نسبة التحقيق %	المخرجات	النشاط المطلوب	ملاحظات
	ملاحظات	نسبة التحقيق %					
١٠%	١٢٥	١٢٥	٨٥%	٨٥%	عدد الأخبار التي تم نشرها في هذا الربع باللغة العربية: ٢٥ أخبار الرابط على موقع الكلية: * http://www.damanhour.edu.eg/artsfac/Pages/news.aspx عدد الأخبار التي تم نشرها في هذا الربع باللغة الإنجليزية: صفر الرابط على موقع الكلية: * http://www.damanhour.edu.eg/artsfac/Pages/news.aspx (*) الرجاء أن يكون الرابط محدد للصفحة المطلوبة وليس رابط عام على موقع الكلية)	نشر خبرين على الأقل يوميا بموقع كل كلية (من مجالس الأقسام - مجلس الكلية - رعاية الشباب - الدراسات العليا - شئون الطلاب - البعثات المتاحدة - الجوائز - المسابقات) بواقع ٥٠ خبرا شهريا، ونشر خبرين على الموقع باللغة الإنجليزية لكل كلية أسبوعيا بواقع ٨ شهريا	
٥٠%	١٢٥	١٢٥	٨٠%	٨٠%	رابط صفحة الكلية على تويتر: https://twitter.com/gateyoulike رابط صفحة الكلية على الفيس بوك: * البوابة الأكثر ونية لكلية آداب جامعة دمنهور	إنشاء صفحة للكلية على مواقع التواصل الاجتماعي مثل الفيس بوك وتويتر باللغة العربية وأخرى باللغة الإنجليزية مع وضع (post) لكل الأخبار المنشورة في هذا الربع	

اعتماد مدير المشروع
الاسم: محمد عبد الحليم
التوقيع:
التاريخ: ٢٠١٤/٢/١٨



وزارة التعليم العالي
وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (PMU)
مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي



النسبة من التقييم الكلي	خاص بمديري المشروعات المركزية بالجامعة		نسبة التحقيق %	ملاحظات	نسبة التحقيق %	المخرجات	النشاط المطلوب
	اعتماد مدير المشروع المركزي بالجامعة	ملاحظات					
١٠%	١٠٠%	١٠٠%	١٠٠%	١٠٠%	١٠٠%	المقررات الالكترونية التي تم الموافقة على بدء تنفيذها في الفصل الدراسي الثاني وتم تجهيز قوائم الطلاب الخاصة بها (مستهدف تفعيل ما لا يقل عن عدد عشرة مقررات إلكترونية في تخصصات الكلية في الفصلين الدراسيين الحالي والسابق)	النشاط المطلوب
٥%	٥%	٥%	٥%	٥%	٥%	عقد ورشة عمل تعريفية وتدريبية للسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة في استخدام المكتبة الرقمية بالتعاون مع مشروع المكتبة الرقمية بالجامعة	النشاط المطلوب
١٠%	١٠%	١٠%	١٠%	١٠%	١٠%	استكمال تنفيذ الخطة التدريبية التي تم وضعها في الربع الرابع بالتعاون مع مشروع التدريب بالجامعة وبالتنسيق مع إدارة الكلية بحيث يتم الانتهاء من تدريب ١٠٠% من الموظفين على المسار الأساسي Basic Track ونظام MIS	النشاط المطلوب

التاريخ: ١٤١٨
التوقيع: 
الاسم: 
اعتماد مدير المشروع



جمهورية مصر العربية

وزارة التعليم العالي

وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (PMU)

مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي



النسبة من التقييم الكلي	خاص بمديري المشروعات المركزية بالجامعة			نسبة التحقيق %	المخرجات	النشاط المطلوب	النتيجة
	ملاحظات	نسبة التحقيق %	اعتماد مدير المشروع المركزي بالجامعة				
١٠%		١٠٠%		١٠٠%	تم إنشاء القنوات تلفزيونية الفصل الدراسي الأول وتم إعلان النتيجة للطلاب من النظام اعتمادا على رقم الجلوس أو الرقم القومي	إنشاء وتجهيز قنوات الفصل الدراسي الأول بما فيها تجهيز امتحانات التخلف للعام الأكاديمي ٢٠١٣-٢٠١٤	النتيجة
٥%		١٠٠%		١٠٠%	تم استكمال قاعدة بيانات طلاب الدراسات العليا ، ويتولى الطلاب بأنفسهم التسجيل على النظام في الفصل الدراسي الثاني ٢٠١٣/٢٠١٤	تحديث بيانات طلاب الدراسات العليا للعام الأكاديمي ٢٠١٣-٢٠١٤	النتيجة
٥%		٨٠%		٨٠%	رابط القناة التلفزيونية الكلية على اليوتيوب Faculty of Arts Damanhour (University Channel) https://www.youtube.com/channel/UCmIfyBBhfGlzhfKIXmCYUg	عمل قناة تلفزيونية للكلية على اليوتيوب (YouTube Channel) تعرض مجموعة من مقاطع الفيديو لبعض الموضوعات الدراسية أو التجارب العملية أو غيرها مع مراعاة حقوق الملكية الفكرية للمحتوى الذي يتم بثه على القناة	النتيجة
١٠%		١٠٠%		١٠٠%	يرفق نسخة الكترونية موقعة من المسئول بالجامعة عن إدارة البريد الإلكتروني عن نسبة تفعيل البريد داخل الكلية مرفق رقم ٥ باسم MIS٣	تفعيل البريد الإلكتروني الأكاديمي والتأكد من تسليم البريد الإلكتروني الأكاديمي للطلاب الجدد. (مستهدف في نهاية العام المالي الحالي الانتهاء من تفعيل ٦٠% من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والموظفين ٤٠% لوحدات المرحلة الثانية)	النتيجة
أنشطة قامت بها الوحدة بتكليف من الجامعة أو الكلية أو أنشطة متميزة أخرى لم ترد في التقييم * يتم ذكر اسم النشاط ومخرجاته ونسبة تحقيقه ويتم تقييمه واعتماده من السيد المدير التنفيذي للمعلومات بنسبة مئوية رقم واحد لمجمل الأنشطة (%)							
النسبة من التقييم الكلي	خاص بالسيد المدير التنفيذي للمعلومات			نسبة التحقيق %	المخرجات	اسم النشاط	م
	ملاحظات	نسبة التحقيق لمجمل الأنشطة %	اعتماد المدير التنفيذي للمعلومات				

اعتماد مدير المشروع
الاسم:
التوقيع:
التاريخ: ١١٨/٤/٢٠١٤

النسبة من التقييم الكلي	ملاحظات	نسبة التحقيق %	اعتماد مدير المشروع المركزي بالجامعة	نسبة التحقيق %	المخرجات	النشاط المطلوب	النتائج
١٥ %		١٠٠ %		١٠٠ %	- تشغيل الاستحقاقات ، شئون العاملين ، وحدة الجودة .	- إعداد شبكة داخلية مكونة من واحد وعشرون نقطة تعتمد على فلاشه واحدة (بسبب عدم وجود بنية تحتية للاتصالات بالمبنى الجديد للكلية حتى الآن) .	١٤
		١٠٠ %		١٠٠ %	- إعلان نتيجة طلاب مرحلة الليسانس على النظام ويتولى الطالب بنفسه الدخول على موقع الكلية والاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس أو الرقم القومي .	- استكمال قاعدة بيانات طلاب الكلية مرحلة الليسانس الكلية ، وفتح جميع الكنترولات على النظام .	
		١٠٠ %		١٠٠ %	- استخراج النتيجة لفصل الدراسي لفصل الخريف ٢٠١٤ / ٢٠١٣ من النظام	- استكمال قاعدة بيانات طلاب الدراسات العليا .	
		١٠٠ %		١٠٠ %	- ورشة عمل عن التعلم الإلكتروني يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٤ / ٢ / ١١	- التعلم الإلكتروني	
		١٠٠ %		١٠٠ %	- تم تسجيل عدد ٦٥ مشترك حتى الآن	- تم عمل اعلان على موقع الكلية عن دورة ICTP مجانية لاعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة و الطلاب	

اعتماد مدير المشروع
الاسم: د. محمد
التوقيع: 
التاريخ: ١٤١٨ / ٢ / ١١