



جمهورية مصر العربية
وزارة التعليم العالي
وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (PMU)
مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي



Arab Republic of Egypt
Ministry of Higher Education
Projects Management Unit (PMU)

مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات
في التعليم العالي



نماذج تقارير التقدم الفنية
الربع سنوية لمشروع إنشاء وحدات خدمات تكنولوجيا
المعلومات بالكلية

Templates of the Quarterly Technical
Progress Reports for IT Units

اسم الكلية		الآداب	
اسم الجامعة		دمنهور	
تم الاشتراك في المشروع ضمن	المرحلة الأولى ٢٠١٣-٢٠١٢	☐	المرحلة الثانية ٢٠١٣-٢٠١٤
☒			
التقرير عن الربع المالي الثالث خلال الفترة من: ١ / ١ / ٢٠١٤ إلى: ٣١ / ٣ / ٢٠١٤			
عميد الكلية	أ.د ماجد محمد شعبة	البريد الإلكتروني	Magedaly@Hotmail.com
		التليفون	٠١٢٧٣٨٥٧٨٨١
مدير الوحدة	علاء عزت شلبي	البريد الإلكتروني	Alaeezzat85@hotmail.com
		التليفون	٠١٢٢٤٨٢٦٩٨٠



جمهورية مصر العربية
وزارة التعليم العالي
وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (PMU)
مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي



نموذج تسليم التقرير إلى إدارة مشروع ICTP

تم تسليم صورة من التقرير الفني إلى مشروع ICTP: يوم الموافق: / /

اسم المشروع: خدمات تكنولوجيا المعلومات IT

الجامعة: دمنهور

الكلية: الآداب

كود المشروع:

عميد الكلية: أ.د/ ماجد محمد شعلة

مدير المشروع بالكلية: أ.د/ علاء عزت شلبي

التقرير عن الربع المالي الثالث خلال الفترة من: ١ / ١ / ٢٠١٤ إلى: ٣١ / ٣ / ٢٠١٤


المستلم من مشروع ICTP

الاسم:

الوظيفة:

التوقيع:

التاريخ:



خاتم المشروع

نموذج تسليم التقرير إلى وحدة إدارة المشروعات بالجامعة

تم تسليم أصل التقرير الفني والمالي إلى وحدة إدارة المشروعات بالجامعة: يوم الموافق: / /

اسم المشروع: خدمات تكنولوجيا المعلومات IT

الجامعة: دمنهور

الكلية: الآداب

كود المشروع:

عميد الكلية: أ.د/ ماجد محمد شعله

مدير المشروع بالكلية: أ.د/ علاء عزت شلبي

التقرير الربع سنوي رقم: ...٣.. خلال الفترة من : ١ / ١ / ٢٠١٤ إلى: ٣١ / ٣ / ٢٠١٤

ملاحظات الوحدة على التقرير الفني:

تم إعداد شبكة داخلية من واحد وعشرون نقطة اعتمادا على فلاشة واحدة يتم شحنها شهريا لأدارة الاستحقاقات ، وشئون الطلاب والكنترول وإعداد النتيجة ، ووحدة الجودة ،
و تم إعلان النتيجة للفصل الدراسي الأول ٢٠١٣ / ٢٠١٤ من نظام MIS ، وكذلك نتيجة الدراسات العليا لفصل الخريف ٢٠١٣ / ٢٠١٤

تم الانتهاء من موقع الكلية باللغة العربية والانجليزية
تم عمل دورات تدريبية على نظام MIS لأعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونة المختصه بأعمال الكنترول
تم عمل دوره على المكتبة الرقميه بالتنسيق مع وحده كليه الزراعة والتربية .

أ.د. أسامة السيد محروس

٢٠١٤

نموذج اعتماد التقرير من المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة

تم اعتماد أصل التقرير الفني والمالي من المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة: يوم الموافق: / /

اسم المشروع: خدمات تكنولوجيا المعلومات IT

الجامعة: دمنهور

الكلية: الآداب

كود المشروع:

عميد الكلية: أ.د/ ماجد محمد شعله

مدير المشروع بالكلية: أ.د/ علاء عزت شلبي

التقرير الربع سنوي رقم: ٣ خلال الفترة من : ١ / ١ / ٢٠١٤ إلى : ٣١ / ٣ / ٢٠١٤

ملاحظات المدير التنفيذي للمعلومات على التقرير الفني:

تم إعداد شبكة داخلية من واحد وعشرون نقطة اعتمادا على فلاشة واحدة يتم شحنها شهريا لأدارة الاستحقاقات ، وشئون الطلاب والكنترول وإعداد النتيجة ، ووحدة الجودة ،

و تم إعلان النتيجة للفصل الدراسي الأول ٢٠١٣ / ٢٠١٤ من نظام MIS ، وكذلك نتيجة الدراسات العليا لفصل الخريف ٢٠١٣ / ٢٠١٤

تم الانتهاء من موقع الكلية باللغة العربية والانجليزية

تم عمل دورات تدريبية على نظام MIS لأعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونة المختصه بأعمال الكنترول

تم عمل دوره على المكتبة الرقمية بالتنسيق مع وحده كليه الزراعة والتربية .

يعتمد

المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة

الاسم: أ.د أسامه السيد محروس

التوقيع: ٢٠١٤ / ٣ / ١٩

نموذج اعتماد التقرير من عميد الكلية

تم اعتماد أصل التقرير الفني من عميد الكلية: يوم... الثلاثاء... الموافق: ٢٠١٤/٣/١٨

اسم المشروع: خدمات تكنولوجيا المعلومات IT.....

الجامعة: دمنهور.....

الكلية: الآداب.....

كود المشروع:.....

عميد الكلية: أ.د/ ماجد محمد شعله.....

مدير المشروع بالكلية: أ.د/ علاء عزت شلبى.....

التقرير الربع سنوي رقم: ٣..... خلال الفترة من: ١ / ١ / ٢٠١٤ إلى: ٢٠١٤ / ٣ / ٣١

ملاحظات عميد الكلية على التقرير الفني:

الرجاء مراعاة ما يتم ذكره من صعوبات تواجه المشروع ، فقد اشتكى لى المدير التنفيذى للمشروع بالكلية من أن الصعوبات التى سبق ذكرها فى التقرير السابق لم تأخذ فى الاعتبار .

اهم الصعوبات هى الانتقال إلى مبنى جديد فى منتصف شهر أكتوبر الماضى ٢٠١٣ ، مبنى به قصور فى البنية الأساسية وبخاصة بنية الاتصالات ، فحتى الآن لا يوجد تليفون أرضى بالكلية ، ولا تتوفر خدمة الانترنت

ألا أن الكلية تمكنت مع بداية شهر ديسمبر فى إعداد شبكة داخلية من واحد و عشرون نقطة اعتمادا على فلاشة واحدة يتم شحنها شهريا لأدارة الاستحقاقات ، وشئون الطلاب والكترونات وإعداد النتيجة ، ووحددة الجودة ، وتم إعلان النتيجة للفصل الدراسى الأول ٢٠١٣ / ٢٠١٤ من نظام MIS ، وكذلك نتيجة الدراسات العليا لفصل الخريف ٢٠١٣ / ٢٠١٤ .

يعتمد

عميد الكلية

الاسم: أ.د ماجد محمد شعله

التوقيع:



ملاحظات الوحدة على التقرير المالي:

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.

يعتمد

مدير وحدة إدارة المشروعات بالجامعة

الاسم: أ.د. أسامة السيد محروس

التوقيع: 

التاريخ: ١٩/٣/١٤٠٤



نماذج التقرير الفني الربع سنوي

اسم المشروع: خدمات تكنولوجيا المعلومات IT

الجامعة: دمنهور

الكلية: الآداب

كود المشروع:

عميد الكلية: أ.د. / ماجد محمد شعله

مدير المشروع بالكلية: أ.د. / علاء عزت شلبي

التقرير الربع سنوي رقم: ٣..... خلال الفترة من : ١ / ١ / ٢٠١٤ إلى : ٣١ / ٣ / ٢٠١٤

نموذج T-١

١. بيانات مقر وحدة الخدمات الإلكترونية بالكلية:

العنوان التفصيلي	التليفون	الفاكس	البريد الإلكتروني
الدور السابع كلية الآداب بالأبعادية – مدينة دمنهور محافظة البحيرة	لم يتم تركيب تليفون بعد حيث أن الكلية انتقلت لمبنى جديد منذ منتصف شهر أكتوبر ، ولم يزود المبنى بتليفون أرضي بعد		Smartgate@damanhour.edu.eg



جمهورية مصر العربية
وزارة التعليم العالي
وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (PMU)
مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي



٢. بيانات الكوادر البشرية بالمشروع والخبرات الفنية:

الاسم	المؤهل	الوظيفة	تاريخ الالتحاق بالمشروع	المكافأة الشهرية	البريد الإلكتروني
محمد عوض السمى		MIS	مع بداية المشروع	مكافأة مسنول الـ MIS	mohamedlsamny@damanhour.edu.eg
مرفت فراج		البوابة الإلكترونية	مع بداية المشروع	مكافأة مسنول البوابة الإلكترونية	mervat.mahmoud@damanhour.edu.eg
مايكل مرقص برسوم		فنى شبكات	مع بداية المشروع	مكافأة مسنول فنى الشبكات	Eng.micheal@damanhour.edu.eg
ماجدة شعبان محمد		مسنول تدريب	مع بداية المشروع	مكافأة مسنول التدريب	Magda.shaban@damanhour.edu.eg
أحمد محمد مبروك		مسنول التعليم الإلكتروني	مع بداية المشروع	مكافأة مسنول التعليم الإلكتروني	Ahmed.mabrok@damanhour.edu.eg
هاني محمد محمود كتات		مسنول المكتبة الرقمية	مع بداية المشروع	مكافأة مسنول المكتبة الرقمية	Hany.kitat@damanhour.edu.eg

اعتماد مدير المشروع
الاسم:
التوقيع:
التاريخ: ٠١٤/٢/١١٨



جمهورية مصر العربية
وزارة التعليم العالي
وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (PMU)
مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي




نموذج T٢

يتم إعداد قائمة بأهم المخرجات/الإنجازات التي تحققت خلال هذا الربع (سالم ينكر فترة زمنية أخرى) وبيان مدى تحقيقها.


النسبة من التقييم الكلي	خاص بمديري المشروعات المركزية بالجامعة			نسبة التحقيق ق %	المخرجات	النشاط المطلوب	المؤشرات
	ملاحظات	نسبة التحقيق %	اعتماد مدير المشروع المركزي بالجامعة				
١٠ %		١٠٠ %		٩٠ %	متوسط نسبة رضا الجهات المعنية عن أداء الشبكة في هذا الربع: ٩٠ % يرفق نسخة إلكترونية موقعة من التقرير (مرفق نموذج استرشادي) مرفق رقم ٢ باسم Net٢	تقرير عن مستوى رضا المستفيدين عن أداء الشبكة في هذا الربع (عميد الكلية والسادة الوكلاء ورؤساء الأقسام - ومدير الدراسات العليا ومدير شؤون الطلاب ومدير الاستحقاقات ومدير الكلية) "الدرجة نسبة مئوية"	إضافة نقاط جديدة سلكية ولاسلكية في ضوء الإمكانيات المتاحة وبالتنسيق مع المشروع الرئيسي بالجامعة (في الفترة من أكتوبر ٢٠١٣ إلى مارس ٢٠١٤).
٥ %		١٠٠ %		٩٠ %	يرفق نسخة إلكترونية موقعة من التقرير مرفق رقم ٣ باسم Net٣		إنشطة خاصة بمشروع رفع كفاءة الشبكة المركزية


اعتماد مدير المشروع
الاسم: د. محمد
التوقيع:
التاريخ: ٢٠١٣/١٢/٢٨



النسبة من التقييم الكلي	خاص بمشوري المشروع والمشاريع بالجامعة		نسبة التحقيق في %	المخرجات	النشاط المطلوب	أعم المشروع
	ملاحظات	نسبة التحقيق %				
١٠ %	١٠٠ %	١٠٠ %	١٠٠ %	عدد الأخبار التي تم نشرها في هذا الربع باللغة العربية: ٢٥ الرابط على موقع الكلية: * http://www.damanhour.edu.eg/artsfac/Pages/news.aspx عدد الأخبار التي تم نشرها في هذا الربع باللغة الإنجليزية: صفر الرابط على موقع الكلية: * http://www.damanhour.edu.eg/En/artsfac/Pages/news.aspx (*) الرجاء أن يكون الرابط محددا للصفحة المطلوبة وليس رابط عام على موقع الكلية	نشر خبرتين على الأقل يوميا بموقع كل كلية (من مجالس الأقسام - مجلس الكلية - رعاية الشباب - الدراسات العليا - شئون الطلاب - البعثات المتاحزة - الجوائز - المسابقات) بواقع ٥ خبرا شهريا، ونشر خبرتين على الموقع باللغة الإنجليزية للكلية أسبوعيا بواقع ٨ شهريا	أنشطة خاصة بمشروع استكمال تفعيل وتشغيل البوابات الإلكترونية
٥ %	١٠٠ %	١٠٠ %	٨٠ %	رابط صفحة الكلية على تويتر: https://twitter.com/gateyoulike رابط صفحة الكلية على الفيس بوك: https://www.facebook.com/gateyoulike البوابة الإلكترونية لكلية الآداب جامعة دمنهور	إنشاء صفحة للكلية على مواقع التواصل الاجتماعي مثل الفيس بوك وتويتر باللغة العربية وأخرى باللغة الإنجليزية مع وضع (post) لكل الأخبار المنشورة في هذا الربع	

١- عقد مدير المشروع
 الاسم:
 التوقيع:
 التاريخ:



النسبة من التقييم الكلي	خاص بمديري المشروعات المركزية بالجامعة			نسبة التحقي في %	المخرجات	النشاط المطلوب	المستوى
	ملاحظات	نسبة التحقي %	اعتماد مدير المشروع المركزي بالجامعة				
١٠%		١٠٠%		١٠٠%	عدد المقررات الالكترونية التي تم الموافقة على بدء تنفيذها ٢ اسم المقرر الأول تاريخ المغرب والاحداس اسم المقرر الثاني جيمو فولوجيا اسم المقرر الثالث اسم المقرر الرابع اسم المقرر الخامس	المقررات الالكترونية التي تم الموافقة على بدء تنفيذها في الفصل الدراسي الثاني وتم تجهيز قوائم الطلاب الخاصة بها (مستهدف تفصيل ما لا يقل عن عدد عشرة مقررات إلكترونية في تخصصات الكلية في الفصلين الدراسيين الحالي والسابق)	أنشطة خاصة بمشروع إتاحة المحتوى التعليمي
٥%			١٠٠%	تاريخ انعقاد ورشة العمل كدا.د.م. عدد الحضور بيانات أخرى	عقد ورشة عمل تعريفية وتدريبية للسادسة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة في استخدام المكتبة الرقمية بالتعاون مع مشروع المكتبة الرقمية بالجامعة	استكمال تنفيذ الخطة التدريبية التي تم وضعها في الربع الرابع بالتعاون مع مشروع التدريب بالجامعة وبالتسيق مع إدارة الكلية بحيث يتم الانتهاء من تدريب ١٠٠% من الموظفين على المسار الأساسي Basic Track ونظام MIS	أنشطة مشروع التدريب على تكنولوجيات المعلومات
١٠%		٨٠%	٨٠%	اسم الدورة . شئون الطلاب تاريخ انعقادها عدد المتدربين بيانات أخرى اسم الدورة تاريخ انعقادها عدد المتدربين بيانات أخرى اسم الدورة تاريخ انعقادها عدد المتدربين بيانات أخرى دورة في برنامج spss لعدد ٥ متدربين أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة ٢ / ٢٠ - ٢ / ١٦ من	عدد المتدربين المطلوب تدريبهم وفقا للخطة ١٩٨ إجمالي عدد الموظفين بالكلية ١٤٣ عدد دورات التدريبية في هذا الربع: ٣ عدد المتدربين المطلوب تدريبهم عدد الذين تم تدريبهم فعلياً في هذا الربع: ٢١ نسبة تحقيق الخطة: ١٠٠% دورات تدريبية أخرى (أعضاء هيئة تدريس/طلاب)	إجمالي عدد الموظفين بالكلية ١٤٣ عدد دورات التدريبية في هذا الربع: ٣ عدد المتدربين المطلوب تدريبهم عدد الذين تم تدريبهم فعلياً في هذا الربع: ٢١ نسبة تحقيق الخطة: ١٠٠% دورات تدريبية أخرى (أعضاء هيئة تدريس/طلاب)	أنشطة مشروع التدريب على تكنولوجيات المعلومات

١- اعتاد مدير المشروع
 الاسم: 
 التاريخ: ٠١/١٢/١٤
 الموقع:



جمهورية مصر العربية
وزارة التعليم العالي
وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (PMU)
مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي



النسبة من التقييم الكلي	خاص بمديري المشروعات المركزية بالجامعة			نسبة التحقيق في %	المخرجات	النشاط المطلوب	المشروع
	ملاحظات	نسبة التحقيق %	اعتماد مدير المشروع المركزي بالجامعة				
١٠%		١٠٠%	١٠٠%	١٠٠%	تم إنشاء الكثير ولات الفصل الدراسي الاول وتم اعلان النتيجة للطلاب من النظام اعتمادا على رقم الجلوس أو الرقم القومي	إششاء وتجهيز كثرولات الفصل الدراسي الاول بما فيها تجهيز امتحانات التخاف للعام الاكاديمي ٢٠١٣-٢٠١٤	تطوير
٥%		١٠٠%	١٠٠%	١٠٠%	تم استكمال قاعدة بيانات طلاب الدراسات العليا ، ويتولى الطلاب بأنفسهم التسجيل على النظام في الفصل الدراسي الثاني ٢٠١٣/٢٠١٤	تحديث بيانات طلاب الدراسات العليا للعام الاكاديمي ٢٠١٣-٢٠١٤	تطوير
٥%		١٠٠%	١٠٠%	١٠٠%	رابط القناة التليفزيونية للكلية على اليوتيوب تم إنشاء قناة باسم (Faculty of Arts Damanhour University Channel) وال رابط https://www.youtube.com/channel/UCmIfyBBhGtzhfKJXmCYUg	عمل قناة تليفزيونية للكلية على اليوتيوب (YouTube Channel) تعرض مجموعة من مقاطع الفيديو لبعض الموضوعات الدراسية أو التجارب العملية أو غيرها مع مراعاة حقوق الملكية الفكرية للمحتوى الذي يتم بثه على القناة	تطوير
١٠%		١٠٠%	١٠٠%	١٠٠%	يرفق نسخة الكترونية موقعة من المسئول بالجامعة عن ادارة البريد الالكتروني عن نسبة تفعيل البريد داخل الكلية مرفق رقم ٥ باسم MIS٣	تفعيل البريد الإلكتروني الأكاديمي والتأكد من تسليم البريد الإلكتروني الأكاديمي للطلاب الجدد. (مستهدف في نهاية العام المالي الحالي الانتهاء من تفعيل ٦٠% من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والموظفين و ٤٠% لوحات المرحلة الثانية)	تطوير
النسبة من التقييم الكلي نسبة التحقيق % ملاحظات اعتماد مدير المشروع المركزي بالجامعة نسبة التحقيق % المخرجات اسم النشاط م							

أنشطة قامت بها الوحدة بتكليف من الجامعة أو الكلية أو أنشطة متميزة أخرى لم ترد في التقييم **
يتم ذكر اسم النشاط ومخرجاته ونسبة تحقيقه ويتم تقييمه واعتماده من السيد المدير التنفيذي للمعلومات بنسبة مئوية رقم واحد لمجمل الأنشطة (%)

اعتماد مدير المشروع
الاسم: د. د. د.
التوقيع:
التاريخ: ٢٠١٤/١١/١٨



جمهورية مصر العربية
وزارة التعليم العالي
وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (PMU)
مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي



النسبة من التقييم الكلي	خاص بمديري المشروعات المركزية بالجامعة			نسبة التحقيق في %	المخرجات	النشاط المطلوب	ملاحظات
	ملاحظات	نسبة التحقيق %	اعتماد مدير المشروع المركزي بالجامعة				
١٥ %		١٠٠		١٠٠ %	- تشغيل الاستحقاقات ، شئون العاملين ، وحدة الجودة . - إعلان نتيجة طلاب مرحلة الليسانس على النظام ويتولى الطالب بنفسه الدخول على موقع الكلية والاستعلام عن النتيجة برقم الجوابين أو الرقم القومي.	- إعداد شبكة داخلية مكونة من واحد وعشرون نقطة تعتمد على فلاتش واحد (بسبب عدم وجود بنية تحتية للاتصالات بالمبنى الجديد للكلية حتى الآن) . - استكمال قاعدة بيانات طلاب الكلية مرحلة الليسانس الكلية ، وفتح جميع الكترولات على النظام . - استكمال قاعدة بيانات طلاب الدراسات العليا .	
		١٠٠		١٠٠ %	- استخراج النتيجة للفصل الدراسي لفصل الحريف ٢٠١٣ / ٢٠١٤ من النظام - ورشة عمل عن التعلم الإلكتروني يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٤ / ٢ / ١١	- التعلم الإلكتروني - تم عمل إعلان على موقع الكلية عن دورة ICTP مجانية لأعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة و الطلاب	
		١٠٠		١٠٠ %	- تم تسجيل عدد ٦٥ مشترك حتى الان		
		١٠٠		١٠٠ %			
		١٠٠		١٠٠ %			

اعتماد مدير المشروع
الاسم: محمد
التوقيع:
التاريخ: ٢٠١٣ / ٢ / ١١

وحدة رفع كفاءة الشبكة ومركز المعلومات

التاريخ : ٢٠١٤ / ٣ / ١

الموضوع : نقاط الربط الشبكي بكلية الآداب

الرقم : (١).

السيد الأستاذ الدكتور / هاله حلمي زايد.

إستشاري مشروع إنشاء وحدات خدمات تكنولوجيا المعلومات بالكليات.

تحية طيبة وبعد،،،

" نفيد علم سيادتكم بأنه تم تركيب عدد ٣٠٠ نقطة ربط شبكي بكلية الآداب جامعة دمنهور خلال شهري فبراير ومارس ٢٠١٤ حيث قام فريق عمل مشروع رفع كفاءة الشبكة ومركز معلومات الجامعة بالتنسيق مع مشروع الخدمات الإلكترونية بكلية الآداب بالإشراف علي عملية التنفيذ. وتم وضع خطه لزيادة عدد ١٠٠ نقطة ربط شبكي خلال الربع القادم ."

و تفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،،

المدير التنفيذي لرفع كفاءة الشبكة

ومركز المعلومات - جامعة دمنهور.



د. أحمد محمد عجاج

الدور الأرضي

رقم الغرفة	عدد النقط الجديدة	القسم	التاريخ
١	-	مكتب عمال النظافة	٢٠١٤/٢/٢
٢	١	ش-ط الفرقة الرابعة	٢٠١٤/٢/٢
٣	١	الأرشيف	٢٠١٤/٢/٢
٤	١	رعاية الشباب	٢٠١٤/٢/٢
٥	١	الخزينة	٢٠١٤/٢/٢
٦	١	إستقبال	٢٠١٤/٢/٢
٧	-	الأمن	٢٠١٤/٢/٢
٨	١	كهرباء	٢٠١٤/٢/٢
٩	١	ش-ط الفرقة الثانية	٢٠١٤/٢/٢
١٠	١	ش-ط الفرقة الأولى	٢٠١٤/٢/٢
١١	١	ش-ط الفرقة الثالثة	٢٠١٤/٢/٢
١٢	١	حضور وأنصراف	٢٠١٤/٢/٢
١٣	-	حمام	
١٤	-	إستقبال	
١٥	-	حمام	
١٦	-		
١٧	١	ش- خريجين	٢٠١٤/٢/٢
١٨	١	تعليم مفتوح	٢٠١٤/٢/٢
١٩	١	مجلة الانسانيات	٢٠١٤/٢/٢
٢٠	١	رعاية شباب	٢٠١٤/٢/٢
٢١	١	دراسات عليا	٢٠١٤/٢/٢
٢٢	١	مشتريات	٢٠١٤/٢/٢
٢٣	١	دراسات عليا	٢٠١٤/٢/٢
٢٤	١	وحدة علاجية	٢٠١٤/٢/٢
٢٥	١	حجرة	٢٠١٤/٢/٢

الدور الأول (قسم اللغة العربية)

رقم الغرفة	عدد النقط الجديدة	القسم	التاريخ
١٠١	١	سكرتارية القسم	٢٠١٤/٢/٥
١٠٢	٣	مكتب أعضاء هيئة التدريس	٢٠١٤/٢/٥
١٠٣	٣	مكتب أعضاء هيئة التدريس	٢٠١٤/٢/٥
١٠٤	٣	مكتب أعضاء هيئة التدريس	٢٠١٤/٢/٥
١٠٥	٣	مكتب أعضاء هيئة التدريس	٢٠١٤/٢/٥
١٠٦	-	حمام	
١٠٧	-	حمام	
١٠٨	-	بوفية	
١٠٩	٣	مكتب أعضاء هيئة التدريس	٢٠١٤/٢/٥
١١٠	٣	مكتب أعضاء هيئة التدريس	٢٠١٤/٢/٥
١١١	٣	مكتب أعضاء هيئة التدريس	٢٠١٤/٢/٥
١١٢	٣	مكتب أعضاء هيئة التدريس	٢٠١٤/٢/٥
١١٣	١	مكتب أعضاء هيئة التدريس	٢٠١٤/٢/٥
١١٤	-	حمام	
١١٥	١	مكتب حرس الكلية	٢٠١٤/٢/٥
١١٧-١١٦	-	قاعة دراسية	٢٠١٤/٢/٥
١١٩-١١٨	-	قاعة دراسية	٢٠١٤/٢/٥
١٢١-١٢٠	١	مدرج ١	٢٠١٤/٢/٥
١٢٣-١٢٢	-	قاعة دراسية	
١٢٥-١٢٤	-	قاعة دراسية	
١٢٦	١	حجرة	٢٠١٤/٢/٥
١٢٧	-	حمام	

الدور الثاني (قسم التاريخ)

رقم الغرفة	عدد النقط الجديدة	القسم	التاريخ
٢٠١	١	سكرتارية القسم	٢٠١٤/٢/٩
٢٠٢	٢	مكتب أعضاء هيئة التدريس	٢٠١٤/٢/٩
٢٠٣	٢	مكتب أعضاء هيئة التدريس	٢٠١٤/٢/٩
٢٠٤	٢	مكتب أعضاء هيئة التدريس	٢٠١٤/٢/٩
٢٠٥	٣	مكتب أعضاء هيئة التدريس	٢٠١٤/٢/٩
٢٠٦	-	حمام	
٢٠٧	-	حمام	
٢٠٨	-	بوفية	
٢٠٩	٣	مكتب أعضاء هيئة التدريس	٢٠١٤/٢/٩
٢١٠	٣	مكتب أعضاء هيئة التدريس	٢٠١٤/٢/٩
٢١١	٣	مكتب أعضاء هيئة التدريس	٢٠١٤/٢/٩
٢١٢	١	مكتب أعضاء هيئة التدريس	٢٠١٤/٢/٩
٢١٣	١	مكتب أعضاء هيئة التدريس	٢٠١٤/٢/٩
٢١٤	-	حمام	
٢١٥	١	مكتب	٢٠١٤/٢/٩
٢١٧-٢١٦	-	قاعة	
٢١٩-٢١٨	-	قاعة	
٢٢١-٢٢٠	-	قاعة	
٢٢٣-٢٢٢	-	قاعة	
٢٢٤	١	مكتب	٢٠١٤/٢/٩
٢٢٥	-	حمام	

الدور الثالث

[illegible]

[illegible]

الدور الخامس (قسم الاجتماع)

[illegible]

[illegible]

الدور السابع

[illegible]

أ.د/ هالة حلمي زايد
استشاري مشروع إنشاء وحدات
خدمات تكنولوجيا المعلومات بالكليات

تحية طيبة و بعد ،،،

نفيد سيادتكم علما أنه تم تفعيل ٦٠% من البريد الإلكتروني
لأعضاء هيئة تدريس كلية الآداب جامعة دمنهور .

أ.د / احمد عجاج
نباي

المدير التنفيذي لمشروع نظم المعلومات الإدارية

جامعة دمنهور

السيد الأستاذ الدكتور / هالة أبو زايد
استشاري مشروع إنشاء وحدات خدمات تكنولوجيا المعلومات بالكليات
بعد التحية،،

نحيط سيادتكم علما بأن وحدة تكنولوجيا المعلومات بكلية الآداب جامعة دمنهور قد قامت بعمل الأنشطة التالية في
الربع الثالث من المشروع كأنشطة إضافية وهي :

النشاط الأول :

استكمال قاعدة بيانات طلاب الكلية و فتح جميع الكنترولات على النظام
المخرجات : تم إعلان نتيجة مرحلة الليسانس على النظام و يتولى الطالب بنفسه الدخول على موقع الكلية و الاستعلام
عن النتيجة برقم الجلوس أو الرقم القومى
نسبة التحقيق : ١٠٠%

النشاط الثانى :

استكمال قاعدة بيانات طلاب الدراسات العليا .
المخرجات : استخراج نتيجة فصل الخريف ٢٠١٣/٢٠١٤ من النظام.
نسبة التحقيق : ١٠٠%

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،

مدير مشروع نظم المعلومات الإدارية

د/ أحمد محمد عجاج
نبار

تشكيل فريق عمل مشروع وحدة الخدمات التكنولوجية كلية الآداب جامعة المنهور


عدد سنوات الخبرة بالشروع	تاريخ الالتحاق بالشروع	تاريخ التعيين بالجامعة	في حالة تقاضيه مبلغ من الجامعة			هل يقاضي أي مبلغ من الجامعة بخلاف ما يقاضاه من المشروع (سواء من مساهمة الجامعة أو مساهمة ICTP)		الوظيفة بالمشروع	المؤهل الدراسي	الاسم	P
			متعلق على حسابات خاصة	متعلق بمؤقت بمطلوبات شاملة	متمت بدرجة مالية	لا	نعم				
شهور 6	1/10/2013	26/08/2002			نعم	لا		mis	ذكوراء	محمد عوض السننى	1
شهور 6	1/10/2013	16/11/2000			نعم	لا		البوابة الالكترونية	دكتوراء	ميرفت فراج عبد الرحيم	2
شهور 6	1/10/2013	29/05/2012		نعم		لا		فنى شبكات	بكالوريوس زراعة	مولك مرقص بروسوم حبيب	3
0	1/4/2014	06/03/1990			نعم	لا		مسنول تدريب	بكالوريوس تجارة	محمد السيد على الحلاج	4
شهور 6	1/10/2013	15/06/1985			نعم	لا		مسنول التعليم الالكترونى	ليسانس اداب	احمد محمد مبروك	5
شهور 6	1/10/2013	21/07/1990			نعم	لا		مسنول المكتبة الرقمية	ليسانس اداب	هاني محمد محمود ككات	6
شهور 6	1/10/2013	11/07/1987			نعم	لا		مسنول تدريب	معهد فنى تجارى سنتين	ماجده شعبان حرقان	7
0	1/4/2014	25/11/2013			نعم	لا		mis	دكتوراء	حسام الدين حمدى مازن	8

اعتماد المدير التنفيذي للمعلومات CIO

اعتماد مدير المشروع

الاسم

التوقيع:



الاسم

التوقيع:


*يتم إرسال قرار تشكيل فريق العمل نسختين متطابقتين ورقية وإلكترونية على office@ictp.edu.eg

تشكيل فريق عمل مشروع وحدة الخدمات التكنولوجية كلية الآداب جامعة دمنهور

عدد سنوات الخبرة بالمشروع	تاريخ الانحاق بالمشروع	تاريخ التعيين بالجامعة	في حالة توافقه مبلغ من الجامعة			هل يقضي أو مبلغ من الجامعة بخلاف ما بمقتضى من المشروع (سواء من مساهمة الجامعة أو مساهمة ICTP)		الوظيفة بالمشروع	المؤهل الدراسي	الاسم	م
			متعلق على حسابات خاصة	متعلق مواكف بمقتضى شاملة	مثبت بدرجة مالية	لا	نعم				
6 شهور	1/10/2013	26/08/2002			نعم	لا		mis	دكتوراه	محمد عوض السننى	1
6 شهور	1/10/2013	16/11/2000			نعم	لا		البوابة الإلكترونية	دكتوراه	ميرفت فراج عبد الرحيم	2
6 شهور	1/10/2013	29/05/2012		نعم		لا		فنى شبكات	بكالوريوس زراعة	مايكل مرقص بروس حبيب	3
0 شهور	1/4/2014	06/03/1990			نعم	لا		مسئول تدريب	بكالوريوس تجارة	محمد السيد على الحلاج	4
6 شهور	1/10/2013	15/06/1985			نعم	لا		مسئول التطعيم الإلكتروني	ليسانس اداب	احمد محمد مبروك	5
6 شهور	1/10/2013	21/07/1990			نعم	لا		مسئول المكتبة الرقمية	ليسانس اداب	هاني محمد محمود كنان	6
6 شهور	1/10/2013	11/07/1987			نعم	لا		مسئول تدريب	معهد فنى تجارى متفنون	ماجده شعبان حرقان	7
0 شهور	1/4/2014	25/11/2013			نعم	لا		mis	دكتوراه	حسام الدين حمدي مازن	8

اعتمد المدير التنفيذي للمعلومات CIO

الاسم
التوقيع:



اعتمد مدير المشروع

الاسم
التوقيع:

*يتم إرسال قرار تشكيل فريق العمل نسختين متطابقتين ورقية وإلكترونية على office@ictp.edu.eg