



جمهورية مصر العربية

وزارة التعليم العالي

وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (PMU)

مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي



Arab Republic of Egypt
Ministry of Higher Education
Projects Management Unit (PMU)

مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات
في التعليم العالي



نماذج تقارير التقدم الفنية
الربع سنوية لمشروع إنشاء وحدات خدمات تكنولوجيا
المعلومات بالكلية

Templates of the Quarterly Technical
Progress Reports for IT Units

الآداب		اسم الكلية	
المرحلة الثانية ٢٠١٤-٢٠١٣		اسم الجامعة	
المرحلة الأولى ٢٠١٣-٢٠١٢		تم الاشتراك في المشروع ضمن	
٢٠١٤/٦ / ٣٠ : إلى ٢٠١٤ / ٤ / ١		التقرير عن الربع المالي الرابع خلال الفترة من : ٢٠١٣ / ٤ / ١ : إلى ٢٠١٣ / ٦ / ٣٠	
Magedaly@Hotmail.com		البريد الإلكتروني	
٠١٢٧٣٨٥٧٨٨١		التليفون	
Alaa.ezzat@art.dmu.edu.eg		البريد الإلكتروني	
01224826980		التليفون	
أ.د. ماجد محمد شعله		عميد الكلية	
علاء عزت شلبى		مدير الوحدة	



جمهورية مصر العربية

وزارة التعليم العالي

وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (PMU)

مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي



نموذج تسليم التقرير إلى إدارة مشروع ICTP

تم تسليم صورة من التقرير الفني إلى مشروع ICTP: يوم الموافق: / /

اسم المشروع: خدمات تكنولوجيا المعلومات IT

الجامعة: دمنهور

الكلية: الآداب

كود المشروع:

عميد الكلية: أ.د/ أ.د/ ماجد محمد شعله

مدير المشروع بالكلية: أ.د/ علاء عزت شلبي

التقرير عن الربع المالي الرابع خلال الفترة من : ١ / ٤ / ٢٠١٤ إلى : ٣٠ / ٦ / ٢٠١٤

المستلم من مشروع ICTP


الاسم:

الوظيفة:

التوقيع:

التاريخ:

خاتم المشروع



نموذج تسليم التقرير إلى وحدة إدارة المشروعات بالجامعة

تم تسليم أصل التقرير الفني والمالي إلى وحدة إدارة المشروعات بالجامعة: يوم الموافق: / /

اسم المشروع: خدمات تكنولوجيا المعلومات IT

الجامعة: دمنهور

..... الكلية: الآداب

..... كود المشروع:

..... عميد الكلية: أ.د./ ماجد محمد شعلة

..... مدير المشروع بالكلية: أ.د/ علاء عزت شلبي

التقرير عن الربع المالي الرابع خلال الفترة من : ١ / ٤ / ٢٠١٤ إلى : ٣٠ / ٣ / ٢٠١٤

ملاحظات الوحدة على التقرير الفني:

بدأت نتائج مشروع وحدة تكنولوجيا المعلومات IT تظهر في إعداد قواعد البيانات لطلاب مرحلة الليسانس وطلاب الدراسات العليا ، وفي استخراج مرتبات أعضاء هيئة التدريس والعاملين والعمال بالكلية ، وفي إعداد قاعدة بيانات أعضاء هيئة التدريس والعاملين والعمال ، كما تم إعداد نتيجة طلاب مرحلة الليسانس لكل فرق الكلية للفصل الدراسي الأول ٢٠١٣ / ٢٠١٤ على نظام MIS ، وإعلان النتيجة على موقع الكلية ، وكذلك تم إعلان نتيجة الدراسات العليا لفصل الخريف ٢٠١٣ / ٢٠١٤ من نظام MIS .

لكن ثمة عدة مشكلات تواجه المشروع أهمها عدم تفاعل السادة أعضاء هيئة التدريس والعاملين مع المشروع على النحو المطلوب مما يعوق تنفيذ كثير من المهام في الوقت المناسب ، كذلك عدم إدخال خدمة الإنترنت للكلية حتى الآن مما يعوق تنفيذ كثير من المهام المطلوبة .



جمهورية مصر العربية

وزارة التعليم العالي

وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (PMU)

مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي



ملاحظات الوحدة على التقرير المالي:

Blank area for notes, with a diagonal line drawn across it.

يعتمد

مدير وحدة إدارة المشروعات بالجامعة

الاسم: أ.د. أسامة السيد محروس

التوقيع: 

التاريخ: ١٧/٠١/٢٠١٤



جمهورية مصر العربية

وزارة التعليم العالي

وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (PMU)

مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي



نموذج اعتماد التقرير من عميد الكلية

تم اعتماد أصل التقرير الفني من عميد الكلية: يوم الموافق: / /

اسم المشروع: خدمات تكنولوجيا المعلومات IT

الجامعة: دمنهور

الكلية: الآداب

كود المشروع:

عميد الكلية: أ.د/ ماجد محمد شعله

مدير المشروع بالكلية: أ.د/ علاء عزت شلبي

التقرير عن الربع المالي الرابع خلال الفترة من : ١ / ٤ / ٢٠١٤ إلى : ٣٠ / ٦ / ٢٠١٤
ملاحظات عميد الكلية على التقرير الفني:

بدأت نتائج مشروع وحدة تكنولوجيا المعلومات IT تظهر في إعداد قواعد البيانات لطلاب مرحلة الليسانس وطلاب الدراسات العليا ، وفي استخراج مرتبات أعضاء هيئة التدريس والعاملين والعمال بالكلية ، وفي إعداد قاعدة بيانات أعضاء هيئة التدريس والعاملين والعمال ، كما تم إعداد نتيجة طلاب مرحلة الليسانس لكل فرق الكلية للفصل الدراسي الأول ٢٠١٣ / ٢٠١٤ على نظام MIS ، وإعلان النتيجة على موقع الكلية ، وكذلك تم إعلان نتيجة الدراسات العليا لفصل الخريف ٢٠١٣ / ٢٠١٤ من نظام MIS .

لكن ثمة عدة مشكلات تواجه المشروع أهمها عدم تفاعل السادة أعضاء هيئة التدريس والعاملين مع المشروع على النحو المطلوب مما يعوق تنفيذ كثير من المهام في الوقت المناسب ، كذلك عدم إدخال خدمة الإنترنت للكلية حتى الآن مما يعوق تنفيذ كثير من المهام المطلوبه .

يَعتمد

عميد الكلية

الاسم: أ.د/ ماجد محمد شعله

التوقيع:

نموذج اعتماد التقرير من المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة

تم اعتماد أصل التقرير الفني والمالي من المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة: يوم الموافق: / /

اسم المشروع: خدمات تكنولوجيا المعلومات IT

الجامعة: دمنهور

الكلية: الآداب

كود المشروع:

عميد الكلية: أ.د/ ماجد محمد شعله


مدير المشروع بالكلية: أ.د/ علاء عزت شلبي

التقرير عن الربع المالي الرابع خلال الفترة من: ١ / ٤ / ٢٠١٤ إلى: ٣٠ / ٣ / ٢٠١٤ من: ١ / ٤ / ٢٠١٤

ملاحظات المدير التنفيذي للمعلومات على التقرير الفني:

بدأت نتائج مشروع وحدة تكنولوجيا المعلومات IT تظهر في إعداد قواعد البيانات لطلاب مرحلة الليسانس وطلاب الدراسات العليا ، وفي استخراج مرتبات أعضاء هيئة التدريس والعاملين والعاملين بالكلية ، وفي إعداد قاعدة بيانات أعضاء هيئة التدريس والعاملين والعاملين ، كما تم إعداد نتيجة طلاب مرحلة الليسانس لكل فرق الكلية للفصل الدراسي الأول ٢٠١٣ / ٢٠١٤ ، وإعلان النتيجة على موقع الكلية ، وكذلك تم إعلان نتيجة الدراسات العليا لفصل الخريف ٢٠١٣ / ٢٠١٤ من نظام MIS .

لكن ثمة عدة مشكلات تواجه المشروع أهمها عدم تفاعل السادة أعضاء هيئة التدريس والعاملين مع المشروع على النحو المطلوب مما يعوق تنفيذ كثير من المهام في الوقت المناسب ، كذلك عدم إدخال خدمة الإنترنت للكلية حتى الآن مما يعوق تنفيذ كثير من المهام المطلوبة .





جمهورية مصر العربية

وزارة التعليم العالي

وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (PMU)

مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي



ملاحظات المدير التنفيذي للمعلومات على التقرير المالي:

Blank area for the Director's observations on the financial report, featuring horizontal dotted lines for writing.

يعتمد

المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة

الاسم: أ.د أسامة السيد محروس

التوقيع:

Handwritten signature and date: ٢٠١٤ / ٦ / ١٧



جمهورية مصر العربية

وزارة التعليم العالي

وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (PMU)

مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي



نماذج التقرير الفني الربع سنوي

اسم المشروع: خدمات تكنولوجيا المعلومات IT

الجامعة: دمنهور

الكلية: الآداب

كود المشروع:

عميد الكلية: أ.د. / ماجد محمد شعله

مدير المشروع بالكلية: أ.د. / علاء عزت شلبي

التقرير عن الربع المالي الرابع خلال الفترة من : ١ / ٤ / ٢٠١٤ إلى : ٣٠ / ٦ / ٢٠١٤

نموذج T-1

١. بيانات مقر وحدة خدمات تكنولوجيا المعلومات بالكلية:

العنوان التفصيلي	التليفون	الفاكس	البريد الإلكتروني
الدور السابع كلية الآداب بالأبعادية - مدينة دمنهور محافظة البحيرة	٠٤٥٣٣٦٧٩٤١	٠٤٥٣٣٦٧٩٤٢	Smartgate@damanhour.edu.eg

اعتماد مدير المشروع

الاسم: علاء عزت شلبي

التوقيع:

التاريخ: ٢٠١٤/٦/٣٠



جمهورية مصر العربية

وزارة التعليم العالي

وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (PMU)

مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي



٢. بيانات الكوادر البشرية بالمشروع والخبرات الفنية:

الاسم	المؤهل	الوظيفة	تاريخ الالتحاق بالمشروع	المكافأة الشهرية	البريد الإلكتروني
محمد عوض السمنى		MIS	أكتوبر ٢٠١٣	مكافأة مسنول الـ MIS	mohamedlsamny@damanhour.edu.eg
مرفت فراج		البوابة الإلكترونية	أكتوبر ٢٠١٣	مكافأة مسنول البوابة الإلكترونية	mervat.mahmoud@damanhour.edu.eg
مايكل مرقص برسوم		فنى شبكات	أكتوبر ٢٠١٣	مكافأة مسنول فنى الشبكات	Eng.micheal@damanhour.edu.eg
ماجدة شعبان محمد		مسنول تدريب	أكتوبر ٢٠١٣	مكافأة مسنول التدريب	Magda.shaban@damanhour.edu.eg
أحمد محمد مبروك		مسنول التعليم الإلكتروني	أكتوبر ٢٠١٣	مكافأة مسنول التعليم الإلكتروني	Ahmed.mabrok@damanhour.edu.eg
هاني محمد محمود كتات		مسنول المكتبة الرقمية	أكتوبر ٢٠١٣	مكافأة مسنول المكتبة الرقمية	Hany.kitat@damanhour.edu.eg
محمد السيد الحلاج		MIS	ابريل ٢٠١٤	مكافأة مسنول الـ MIS	Mohamed@damanhour.edu.eg
حسام حمدى مازن		MIS	ابريل ٢٠١٤	مكافأة مسنول الـ MIS	Hossam@damanhour.edu.eg

اعتماد مدير المشروع

الاسم: علاء عزت شلبي

التوقيع:

التاريخ

٢٠١٤/١١/١٥



جمهورية مصر العربية

وزارة التعليم العالي

وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (PMU)

مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي



جمهورية مصر العربية

وزارة التعليم العالي

نموذج T2

يتم اعداد قائمة باهم المخرجات/الانجازات التي تحققت خلال هذا الربع (جاء ينكر فترة زمنية أخرى) ولبيان مدى تحقيقها.

الدرجة المخصصة للنشاط	خاص بمديري المشروع المركزي بالجامعة		نسبة التحققي %	المخرجات	النشاط المطلوب	اسم المشروع
	ملاحظات	نسبة التحققي %				
4		١٠٠		عدد الاعطال التي تم تسجيلها في الربع الثالث والربع ١: اعطال عدد الاعطال التي تم حلها في الربع الثالث والرابع : ٢ اعطال متوسط زمن الاستجابة للعطل في الربع الثالث والرابع: نصف ساعة برفق نسخة إلكترونية من سجل الاعطال (مرفق نموذج استرشادي) مرفق رقم باسم Net1	متابعة اعطال الشبكة عن الربع الثالث والرابع (بدءا من شهر يناير حتي شهر يونيو ٢٠١٤) والعمل على حلها (يتم تسجيل الاعطال في سجل الاعطال موضحا به تاريخ العطل - وسببه وتاريخ حل العطل)	انشطة خاصة بمشروع رفع كفاءة شبكة مركز معلومات الجامعة
5		١٠٠		متوسط نسبة رضا الجهات المعنية عن أداء الشبكة في هذا الربع: برفق نسخة إلكترونية موقعة من القيود (مرفق نموذج استرشادي) مرفق رقم ٢ باسم Net2	تقرير عن مستوى رضا المستفيدين عن أداء الشبكة في هذا الربع (عميد الكلية والسادة الوكلاء ورؤساء الأقسام - ومدير الدراسات العليا ومدير شئون الطلاب ومدير الاستحقاقات ومدير الكلية) "الدرجة نسبة مئوية"	
6		١٠٠		برفق نسخة إلكترونية موقعة من القيود مرفق رقم ٣ باسم Net3	اضافة نقاط جديدة سكنية ولاسكنية في ضوء الامكانيات المتاحة وبالتنسيق مع المشروع الرئيسي بالجامعة (في الفترة من أبريل ٢٠١٤ إلى يونيو ٢٠١٤).	

اعتماد مدير المشروع

الاسم: علاء عزت شلح

التوقيع:

التاريخ: ٢٠١٤/١١/١٥



جمهورية مصر العربية

وزارة التعليم العالي

وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (PMU)

مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي



المشروع	النشاط المطلوب	المخرجات	نسبة التحقيق %	خلص يحتوي المشروع على المركزية بالجامعة		المختصة
				نسبة التحقيق %	ملاحظات	
أنشطة خاصة بمشروع استكمال تفعيل وتشغيل البريات الإلكترونية	نشر خبرين على الأقل بوسائل مواقع الكلية (من مجلس الأقسام - مجلس الكلية - رعايا الشباب - الدراسات العليا - شئون الطلاب - البعثات المتاحة - الجوائز - المسابقات) بواقع ٥ خبر شهريا وتشرين على الموقع باللغة الإنجليزية للكلية أسبوعيا بواقع ٨ شهريا مع ملاحظة أن يتم توزيع الأخبار على طول الفترة ولا يكون الأخبار مكتبة في فترة معينة	عدد الأخبار التي تم نشرها في هذا الربع باللغة العربية: ٩٠ الرابط على موقع الكلية: * http://www.damanhour.edu.eg/artsfac/Pages/news.aspx عدد الأخبار التي تم نشرها في هذا الربع باللغة الإنجليزية: ٢٥ الرابط على موقع الكلية: * http://www.damanhour.edu.eg/En/artsfac/Pages/news.aspx (*) الرجاء أن يكون الرابط محدد للصفحة المطلوبة وليس رابط عام على موقع الكلية تقييم النشاط من مدير مشروع البريات بالجامعة	٨٥ %			٥
	نشر أرقام الجوليس واللجان للفصل الدراسي الثاني لكل طلاب الكلية.	الرابط من على موقع الكلية: * http://www.damanhour.edu.eg/pages/new.aspx?id=2344 (*) الرجاء أن يكون الرابط محدد للصفحة المطلوبة وليس رابط عام على موقع الكلية تقييم النشاط من مدير مشروع البريات بالجامعة	١٠٠ %			٤

اعتمد مدير المشروع
الاسم: علاء عزت شلح
التوقيع:
التاريخ: ١٦/١٢/٢٠١٤



جمهورية مصر العربية

وزارة التعليم العالي

وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (PMU)

مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي



الدرجة المخصصة للنشاط	خاص بتطويري المشروعات المركزية بالجامعة			نسبة التحقق %	المخرجات	النشاط المطلوب
	ملاحظات	نسبة التحقق %	اعتماد مدير المشروع المركزي بالجامعة			
4		١٠٠%		٨٥%	رابط صفحة الكلية على تويتر: https://twitter.com/FacultyofArts3 رابط صفحة الكلية على لينكد إن: https://www.facebook.com/pages/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%AC%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%86%D9%87%D9%88%D8%B1/537556179604606	تفعيل صفحة الكلية على مواقع التواصل الاجتماعي (الفايس بوك وتويتر) باللغة العربية او باللغة الانجليزية ضمن خلال وضع (post) لكل الاخبار المنشورة في هذا الربع بحيث يحتوي على رابط الخبر على موقع الكلية تفعيل صفحة الكلية على مواقع التواصل الاجتماعي (الفايس بوك وتويتر) باللغة العربية او باللغة الانجليزية ضمن خلال وضع (post) لكل الاخبار المنشورة في هذا الربع بحيث يحتوي على رابط الخبر على موقع الكلية

اعتماد مدير المشروع

الاسم: علام عزت خليل

التوقيع:

التاريخ: ١٦/١١/٢٠١٤



جمهورية مصر العربية

وزارة التعليم العالي

وعدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (PMU)

مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي



الدرجة المخصصة للنشاط	ملخص بطوري المشروع المركزية بالجامعة			نسبة التحقيق %	الغرضات	النشاط المطلوب	اسم المشروع
	ملاحظات	نسبة التحقيق %	اعتماد مدير المشروع المركزي بالجامعة				
٥		١٠٠٪		٨٠٪	اسم الدورة : أعمال الكترول تاريخ انعقادها : ٢٣ إبريل عدد المدربين : ١ أعضاء هيئة تدريسي و معاونينهم بوليت أخرى : اسم الدورة : أعمال الكترول تاريخ انعقادها : ٢٧ إبريل عدد المدربين : ٧ أعضاء هيئة تدريسي و معاونينهم بوليت أخرى : اسم الدورة : تاريخ انعقادها : عدد المدربين : بوليت أخرى :	الانتهاء من تنفيذ الخطة التدريبية التي تم وضعها بالتعاون مع مشروع التدريب بالجامعة وبالتنسيق مع إدارة الكلية بحيث يتم الانتهاء من تدريب ١٠٠ % من الموظفين على المسار الأساسي Basic Track ونظام MIS إجمالي عدد الموظفين بأكلية ١٤٣ موظف عدد الموظفين المستهدف تدريبهم وفقا للخطة ١٤٣ موظف عدد الدورات التدريبية في هذا الربع: عدد ٢ دورة عدد الموظفين الذين تم تدريبهم فعلياً في هذا الربع: ١٣ إجمالي عدد الموظفين الذين تم تدريبهم فعلياً في هذا الربع: ٣٤ نسبة تحقيق الخطة: ٢٣,٧ % الدورات التدريبية الأخرى (أعضاء هيئة التدريس /طلاب) (تحدد العرجلة الأولى)	أنشطة مشروع التدريب على تكنولوجيا المعلومات
٨		١٠٠٪		١٠٠٪	تقييم النشاط من مدير مشروع نظم المعلومات الإدارية بالجامعة	إنشاء وتجهيز كترونيات الفصل الدراسي الثاني بما فيها تجهيز امتحانات التحفيلات للعام الأكاديمي ٢٠١٤-٢٠١٣ ((عدد الطلاب الذين تم إصدار ارقام جوس لهم / إجمالي العدد الفعلي للطلاب))	أنشطة مشروع نظم المعلومات

اعتماد مدير المشروع
الاسم: علاء عزت شلبي
التوقيع:
التاريخ: ٢٥/١٢/٢٠١٤ C-١٤٦٦١١



جمهورية مصر العربية

وزارة التعليم العالي

وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (PMU)

مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي



النشاط المخصصة	خاص بتدريسي المشروع والمشاريع			نسبة التحقيق %	المخرجات	النشاط المطلوب
	ملاحظات	نسبة التحقيق %	اعتماد مدير المشروع المركزي بالجامعة			
•		١٠٠٪		١٠٠٪	تقييم النشاط من مدير مشروع نظم المعلومات الإدارية بالجامعة	استعراض مخرجات العاملين بالجامعة وكادر علم وكادر استعراض من نظم الاستحقاقات المورد من جامعة المنصورة (عدد العاملين المستخرج لهم مرتب من النظام/ العدد الاجمالي للعاملين بالجامعة.))
•		١٠٠٪		١٠٠٪	تقييم النشاط من مدير مشروع نظم المعلومات الإدارية بالجامعة	تحديث بيانات طلاب الدراسات العليا للعام الأكاديمي ٢٠١٤-٢٠١٣ (عدد طلاب الدراسات العليا الذين تم الدخول بينهم على النظام/ اجمالي العدد الفعلي للطلاب بالجامعة . يجب تسليم مستند من إدارة الدراسات العليا او عميد الكلية يفيد مطابقة البيانات الفعلية بالبيانات المدخلة على النظام))
•		٢٤٪		غير	تقييم النشاط من مدير مشروع نظم المعلومات الإدارية بالجامعة	نظام الحوادة (سحب المقررات و عمل الجداول الدراسية) وادخال توصيف جميع المقررات لكل برنامج

اعتماد مدير المشروع

الاسم: علاء عزت شلبي

التوقيع:

التاريخ: ١٥/١٢/٢٠١٤



جمهورية مصر العربية

وزارة التعليم العالي

وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (PMU)

مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي



مهورية مصر العربية

وزارة التعليم العالي

اسم المشروع	النشاط المطلوب	نسبة التحقيل %	الدرجة المخصصة للنشاط
اعداد حصر لجميع أجهزة الحاسبات وملحقاتها والوسائل العلمية (data show + smart boards + LCDs + overhead projectors) بالكلية سواء بالمعطل او المكاتب الان ايفر تسليمها للأستاذ الدكتور عميد الكلية وذلك تمهيدا لاتاحة هذه البيانات على موقع الكلية	استمرار تفعيل القناة التليفزيونية للكلية على اليوتيوب (YouTube Channel) بحيث يتم زيادة عدد مقاطع الفيديو لبعض الموضوعات الدراسية او التجارب العملية او غيرها مع مراعاة حقوق الملكية الفكرية للمحتوى الذي يتم بثه على القناة (المستهدف رفع عدد ه مقاطع فيديو على الأقل خلال الربع الحالي)	١٠٠٪ ✓	توزيع تسليم نسخة من دليل حصر الأجهزة الأستاذ الدكتور / عبد الكلية التليان ١٢ يونيو ٢٠١٤ يرفق نسخة إلكترونية من دليل حصر الأجهزة (مرفق نموذج استرشادي) مرفق رقم باسم Misc1
		١٠٠٪ ✓	رابط القناة التليفزيونية للكلية على اليوتيوب https://www.youtube.com/channel/UC8mfvBBhfGIzhFKIXmCYUg عدد مقاطع الفيديو التي تم رفعها خلال الربع الحالي ٤ فيديو هات

اعتماد مدير المشروع
الاسم: علاء عزت شلبي
التوقيع:
التاريخ: ١٥/٦/٢٠١٤

انشطة متوقعة



محمود بن محمد بن الحسين
وفاة ابنه الحسين بن الحسين

وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (PMU)

مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي

الدرجة المخصصة للنشاط	نسبة التحقيق %	المعرجات
٥	١٠٠	المجموع الكلي لعدد البعثات التي تم إنشاءها على Google Scholar حتى الآن: ٢٨٠ : حاسوك...لعمري .. إجمالي عدد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة:..... برفق بيان برونابط الصفحات التي تم عليها على Google Scholar حتى الان (مرقئ نموذج استقرشلاي) مرقئ رقم ه باسم Misc2
		النشاط المطلوب استكمال إنشاء صفحات للمادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة على Google Scholar تحتوي على نشاطهم العلمي لعد ٢٨٠ (رؤسة يكون عدد الصفحات التي تم انشاءها لوحداث المرحلة الأولى ١٠٠% من وادعات المرحلة الثانية في الربع الحالي والسابق ١٢٠ او ١٠٠%) من الأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة في حال ان عددهم اقل من العدد (محدوبة) بجيب التأكد من وضع النشاط العلمي لععضو هيئة التدريس على الصفحة واستكمال بياناته الأساسية كالقسم والكلية والجامعة والبريد الإلكتروني وأن تكون الصفحة متاحة للجميع (public not private)

عبد المطلب المشروع

الاسم: علامہ عزت شاہی

التوقيع:  تاريخ: 

C. 17110



جمهورية مصر العربية

وزارة التعليم العالي

وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم آتاني (PMU)

مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي



الدرجة المخصصة للنشاط	نسبة التحقيق %	المخرجات	النشاط المطلوب	المشروع
٥	١٠٠٪	عدد الطلاب بالمرحلة الجامعية الأولى + عدد أعضاء هيئة التدريس ومعاونتهم ٤٥٣ عدد الصيحات المعلقة (Active) عدد الصيحات الغير معلقة من ٣٠ إلى ٦٠ يوم (Inactive) ١٢ عدد الصيحات الغير معلقة من ٦١ إلى ٩٠ يوم (Inactive) ٣٧٥ عدد الصيحات الغير معلقة > ٩٠ يوم (Inactive) ١٥	تفعيل البريد الإلكتروني الأكاديمي لكلا من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والموظفين والطلاب والتأكد من تسليم البريد الإلكتروني الأكاديمي للطلاب الجدد.	
١٠	١٠٠٪	تم استكمال النموذج	استكمال بيانات نموذج استبيان وحدات تكنولوجيا المعلومات على الرابط التالي : http://go.gl1715	
٦	٨٨٥٪	متوسط نسبة رضا الجهات المعنية عن أداء الوحدة : ٨٥٪ وافق لائحة (الكثورية موقفة من التقرير (وافق نموذج استرشادي) مرافق رقم ٧ باسم MISC4	قياس مستوى رضا الكلية عن أداء الوحدة	

اعتماد مدير المشروع

الاسم: علاء عزت الله

التوقيع:

التاريخ: ١٥/١٢/٢٠١٥



جمهورية مصر العربية

وزارة التعليم العالي

وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (PMU)

مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي



جمهورية مصر العربية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

الأنشطة إضافية قامت بها الوحدة بتكليف من الجامعة أو الكلية أو أنشطة مستمرة أخرى لم ترد في التقييم
يتم ذكر اسم النشاط ومخرجاته ونسبة إحقاقه ويتم تقييمه واعتماده من السيد المدير التنفيذي للمعلومات رقم واجتمعت الأنشطة (بحث أقصي ١٠)

الدرجة المخصصة للنشاط	خاص بالسيد المدير التنفيذي للمعلومات		نسبة التحقيق %	المخرجات	اسم النشاط	م
	تقييم مجموع الأنشطة الإضافية (درجة بحد أقصى (١٠)	اعتماد المدير التنفيذي للمعلومات				
١٠	١٠٠٠	١٠٠٠	% ١٠٠	تشغيل الاستحقاقات ، شئون العاملين ، وحدة معرفة الاستحقاقات الضريبية للعاملين - استخراج النتيجة للفصل الدراسي الثاني من النظام ٢٠١٣ / ٢٠١٤	- تم إضافة عدد ٨ نقط جديدة لشبكة النت الداخلية الخاصة بالكلية و التي تعمل عن طريق فلاشة واحدة و أصبح عدد النقاط بها الان ٢٨ نقطة . - استخرج التسوية الضريبية لعام ٢٠١٣ - اعلان نتيجة طلاب الدراسات العليا للفصل الرابع ٢٠١٣ / ٢٠١٤ على النظام .	

اعتماد مدير المشروع
الاسم: علاء عزت شبليل
التوقيع:
التاريخ: ٢٠١٤/٦/١٥



جامعة أسيوط
كلية الآداب

نموذج

تكليف بمأمورية خارجية خلال الفترة من ٢٠١٤/٦/١٩ إلى ٢٠١٤/٦/١٩

بجهة : الإسكندرية

ملاحظات الرؤساء	معلومات التنفيذ	موقف الانجاز		العمل المطلوب تنفيذه
		لم يتم التنفيذ	تم التنفيذ	
			تم الاستوفى مايكلا مرقهه	اسم القاتل بالماثورية مايكلا مرقهه

أمين الكلية

رئيس القسم

التوقيع مايكلا مرقهه. بروسوم
التاريخ ٢٠١٤/٦/١٩