



جمهورية مصر العربية
وزارة التعليم العالي
وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (PMU)
مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي



Arab Republic of Egypt
Ministry of Higher Education
Projects Management Unit (PMU)

مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات
في التعليم العالي



نماذج تقارير التقدم الفنية
الربع سنوية لمشروع إنشاء وحدات خدمات تكنولوجيا المعلومات
بالكليات

Templates of the Quarterly Technical
Progress Reports for IT Units

اسم الكلية		الآداب	
اسم الجامعة		دمهور	
تم الاشتراك في المشروع ضمن	المرحلة الأولى ٢٠١٢- ٢٠١٣	☐	المرحلة الثانية ٢٠١٣-٢٠١٤
☒			
التقرير عن الربع المالي الأول خلال الفترة من: ١/٧/٢٠١٤ إلى: ٣٠/٩/٢٠١٤			
عميد الكلية	أ.د. ماجد محمد شعلة	البريد الإلكتروني	Magedaly@Hotmail.com
مدير الوحدة	د. علاء عزت شلبي	التليفون	٠١٢٧٣٨٥٧٨٨١
		البريد الإلكتروني	Alaa.ezzat@art.dmu.edu.eg
		التليفون	01224826980



نموذج تسليم التقرير إلى إدارة مشروع ICTP

تم تسليم صورة من التقرير الفني إلى مشروع ICTP: يوم الموافق: / /

اسم المشروع: خدمات تكنولوجيا المعلومات IT

الجامعة: دمنهور

الكلية: الآداب

كود المشروع:

عميد الكلية: أ.د. / أ.د. / ماجد محمد شعله

مدير المشروع بالكلية: أ.د. / علاء عزت شلبي

التقرير عن الربع المالي الرابع خلال الفترة من: ١ / ٧ / ٢٠١٤ إلى: ٩ / ٣٠ / ٢٠١٤

المستلم من مشروع ICTP


الاسم:

الوظيفة:

التوقيع:

التاريخ:

خاتم المشروع



مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات

نموذج تسليم التقرير إلى وحدة إدارة المشروعات بالجامعة

تم تسليم أصل التقرير الفني والمالي إلى وحدة إدارة المشروعات بالجامعة: يوم الموافق: / /

اسم المشروع: خدمات تكنولوجيا المعلومات IT

الجامعة: دمنهور

الكلية: الآداب

كود المشروع:

عميد الكلية: أ.د/ ماجد محمد شعله

مدير المشروع بالكلية: أ.د/ علاء عزت شلبى

التقرير عن الربع المالي الرابع خلال الفترة من: ١/ ٧/ ٢٠١٤ إلى: ٣٠/ ٩/ ٢٠١٤

ملاحظات الوحدة على التقرير الفني:

١. بلغ عدد الأعطال التي تم حلها خلال هذا الربع: ٧ اعطال متوسط زمن الاستجابة للعطل خلال هذا الربع: نصف ساعة وعدد النقاط الجديدة السلوكية واللاسلكية التي تم عملها خلال هذا الربع عدد ٣٠ نقطة جديدة على شبكة نت جديدة من شركة تى داتا
٢. بلغ عدد الأخبار التي تم نشرها في هذا الربع باللغة العربية: ١٢٤ خبر عدد الأخبار التي تم نشرها في هذا الربع باللغة الانجليزية: ٧٠ خبر عدد الأخبار التي تم إضافتها على مواقع التواصل الاجتماعي خلال هذا الربع: ١٢٤ خبر وعدد صفحات أعضاء هيئة التدريس التي تم تفعيلها خلال هذا الربع: ٢٥ صفحة إجمالي عدد الموظفين بالكلية ١٦٢ موظف
٣. بلغ عدد الموظفين الذين تم تدريبهم فعلياً في هذا الربع: ٦ موظفين
٤. إجمالي عدد أعضاء هيئة التدريس بالكلية ١٣٧ عضو هيئة عدد أعضاء هيئة التدريس الذين تم تدريبهم فعلياً في هذا الربع: ٦ أعضاء هيئة تدريس ومعاونيهم
٥. إجمالي عدد الطلاب بالكلية ٦٤٢٩ طالب عدد الطلاب الذين تم تدريبهم فعلياً في هذا الربع: ٣٧٧ طالب
٦. عدد ورش العمل التي تم عملها خلال هذا الربع: ٢ ورشة عمل خاصة بالمكتبة الرقمية
٧. عدد الحسابات التي تم تفعيلها خلال هذا الربع: ٢٨٩ عدد طلاب الدراسات العليا الذين تم ادخال نتائجهم على النظام للعام الأكاديمي ٢٠١٣-٢٠١٤ عدد ١٥٦ طالب/العدد الفعلي للطلاب الذين ادوا الامتحانات بالكلية في للعام الأكاديمي ٢٠١٣-٢٠١٤ عدد ١٥٦ طالب بنسبة ١٠٠% سحب المقررات وادخال نواتج التعليم المستهدفة لجميع البرامج والمقررات لعدد ٢ كلية من الكليات التي لم يسبق الانتهاء منها

٢٠١٤

ملاحظات الوحدة على التقرير المالي:

A graph showing a linear relationship between two variables. The x-axis is labeled "Time (hours)" and the y-axis is labeled "Distance (miles)". The line starts at the origin (0,0) and passes through the point (10, 100). The line is straight and has a positive slope, indicating a constant rate of change.

يَعْتَمِدُ

مدير وحدة إدارة المشروعات بالجامعة

الاسم: : أ.د أسامه السيد محروس

التوقيع:

التاريخ:

~~C-12~~

مستور و بعضی نظریات و کلمات

نموذج اعتماد التقرير من عميد الكلية

تم اعتماد أصل التقرير الفني من عميد الكلية: يوم الموافق: / /
اسم المشروع: : خدمات تكنولوجيا المعلومات IT
الجامعة: : دمنهور
الكلية: : الآداب
كود المشروع: :
عميد الكلية: : أ.د/ ماجد محمد شعله
مدير المشروع بالكلية: : أ.د/ علاء عزت شلبى
التقرير عن الربع المالي الرابع خلال الفترة من: ١ / ٧ / ٢٠١٤ إلى: ٣٠ / ٩ / ٢٠١٤

ملاحظات عميد الكلية على التقرير الفني:

تم إعداد النتيجة النهائية للعام الجامعى ٢٠١٣ / ٢٠١٤ لطلاب مرحلة الليسانس لكل فرق الكلية على نظام MIS ، وإعلانها على موقع الكلية ، كما يتم الآن إعداد مذكرات اعتماد الدرجة على النظام ، وكذلك تم إعلان نتيجة الدراسات العليا لفصل الربيع ٢٠١٣ / ٢٠١٤ من نظام MIS وقد حقق كل هذا ضمان حصول كل طالب على حقه كاملا بدون الأخطاء البشرية المعتادة ، وكذلك توفر قاعدة بيانات رقمية كاملة ويتم حاليا تسجيل طلاب لفصل الخريف ٢٠١٤ / ٢٠١٥ على النظام .

لكن مازالت ذات المشكلات التى تواجه المشروع قائمة أهمها عدم تفاعل السادة أعضاء هيئة التدريس والعاملين مع المشروع على النحو المطلوب مما يعوق تنفيذ كثير من المهام فى الوقت المناسب ، كذلك عدم إدخال خدمة الإنترنت للكلية حتى الآن مما يعوق تنفيذ كثير من المهام المطلوبة .

يعتمد

عميد الكلية

الاسم: أ.د/ ماجد محمد شعله

التوقيع:

مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي

نموذج اعتماد التقرير من المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة

تم اعتماد أصل التقرير الفني والمالي من المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة: يوم الموافق: / /

اسم المشروع: خدمات تكنولوجيا المعلومات IT

الجامعة: دمنهور

الكلية: الآداب

كود المشروع:

عميد الكلية: أ.د/ ماجد محمد شعله

مدير المشروع بالكلية: أ.د/ علاء عزت شلبي

التقرير عن الربع المالي الرابع خلال الفترة من: ١/ ٧ / ٢٠١٤ إلى: ٣٠ / ٩ / ٢٠١٤

ملاحظات المدير التنفيذي للمعلومات على التقرير الفني:

١. بلغ عدد الأعطال التي تم حلها خلال هذا الربع: ٧ أعطال متوسط زمن الاستجابة للعطل خلال هذا الربع: نصف ساعة وعدد النقاط الجديدة السلكية واللاسلكية التي تم عملها خلال هذا الربع عدد ٣٠ نقطة جديدة على شبكة نت جديدة من شركة تى داتا
٢. بلغ عدد الأخبار التي تم نشرها في هذا الربع باللغة العربية: ١٢٤ خبر عدد الأخبار التي تم نشرها في هذا الربع باللغة الانجليزية: ٧٠ خبر عدد الأخبار التي تم إضافتها على مواقع التواصل الاجتماعي خلال هذا الربع: ١٢٤ خبر وعدد صفحات أعضاء هيئة التدريس التي تم تفعيلها خلال هذا الربع: ٢٥ صفحة إجمالي عدد الموظفين بالكلية ١٦٢ موظف
٣. بلغ عدد الموظفين الذين تم تدريبهم فعلياً في هذا الربع: ٦ موظفين
٤. إجمالي عدد أعضاء هيئة التدريس بالكلية ١٣٧ عضو هيئة أعضاء هيئة التدريس الذين تم تدريبهم فعلياً في هذا الربع: ٦ أعضاء هيئة تدريس و معاونيهم
٥. إجمالي عدد الطلاب بالكلية ٦٤٢٩ طالب عدد الطلاب الذين تم تدريبهم فعلياً في هذا الربع: ٣٧٧ طالب
٦. عدد ورش العمل التي تم عملها خلال هذا الربع: ٢ ورشة عمل خاصة بالمكتبة الرقمية
٧. عدد الحسابات التي تم تفعيلها خلال هذا الربع: ٢٨٩ عدد طلاب الدراسات العليا الذين تم ادخال نتائجهم على النظام للعام الأكاديمي ٢٠١٣-٢٠١٤ عدد ١٥٦ طالب/العدد الفعلي للطلاب الذين ادوا الامتحانات بالكلية في للعام الأكاديمي ٢٠١٣-٢٠١٤ عدد ١٥٦ طالب بنسبة ١٠٠% سحب المقررات وادخال نواتج التعليم المستهدفة لجميع البرامج والمقررات لعدد ٢ كلية من الكليات التي لم يسبق الانتهاء منها

مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي

أ.د. علاء عزت شلبي

ملاحظات المدير التنفيذي للمعلومات على التقرير المالي:

[illegible]

يَعْتَمِدُ

المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة

الاسم: أ.د. أسامة السيد محروس

التوقيع:

9

مستوفی حضرت مولانا محمد علی



نماذج التقرير الفني الربع سنوي

اسم المشروع: خدمات تكنولوجيا المعلومات IT

الجامعة: دمنهور

الكلية: الآداب

كود المشروع:

عميد الكلية: أ.د. / ماجد محمد شعله

مدير المشروع بالكلية: أ.د. / علاء عزت شلبي

التقرير عن الربع المالي الرابع خلال الفترة من: ١ / ٧ / ٢٠١٤ إلى: ٣٠ / ٩ / ٢٠١٤

نموذج T-1

١. بيانات مقر وحدة خدمات تكنولوجيا المعلومات بالكلية:

العنوان التفصيلي	التليفون	الفاكس	البريد الإلكتروني
الدور السابع كلية الآداب بالأبعادية - مدينة دمنهور محافظة البحيرة	٠٤٥٣٢٨٢٢٦٥	٠٤٥٣٢٨٢٢٦٥	itart@art.dmu.edu.eg

م.م. شلبي
علاء عزت شلبي
٩١٤٤/١٤٣٣



الاسم	الموئل	الوظيفة	نوع التعاقد (موظف بالجامعة/ متعاقد مع المشروع فقط)	تاريخ الالتحاق بالمشروع	المكافأة الشهرية	البريد الإلكتروني
محمد عوض السمني		MIS		أكتوبر ٢٠١٣	مكافأة مسئول الـ MIS	mohamedsamy@damanh our.edu.eg
مرفت فراج		البوابة الإلكترونية		أكتوبر ٢٠١٣	مكافأة مسئول البوابة الإلكترونية	merwat.mahmoud@damanh our.edu.eg
مبايكل مرفقس برسوم		فنى شبكات		أكتوبر ٢٠١٣	مكافأة مسئول فنى الشبكات	Eng.micheal@damanh our.edu.eg
ماجدة شعبان محمد		مسئول تدريب		أكتوبر ٢٠١٣	مكافأة مسئول التدريب	Magda.shaban@damanh our.edu.eg
نعمة محمد معروف		مسئول التعليم الإلكترونى		يوليو ٢٠١٤	مكافأة مسئول التعليم الإلكترونى	Nama@damanhour.edu.eg
هاني محمد محمود كنان		مسئول المكتبة الرقمية		أكتوبر ٢٠١٣	مكافأة مسئول المكتبة الرقمية	Hany.kitat@damanh our.edu.eg
محمد السيد العلاج		MIS		أبريل ٢٠١٤	مكافأة مسئول الـ MIS	Mohamed@damanh our.edu.eg
هشام حدى حازن		MIS		أبريل ٢٠١٤	مكافأة مسئول الـ MIS	Hossam@damanh our.edu.eg



جمهورية مصر العربية
وزارة التعليم العالي
وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (PMU)
مشروع نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي



تجزیه

يتم إعداد قائمته بأهم المخرجات/الإنجازات التي تحققت خلال هذا الربع (سالم يذكر فترة زمنية أخرى) وبين مدى تحقيقها.

النشاط المطلوب	مؤشرات الأداء	نسبة الإنجاز %	توقيع المسئول عن التقييم	المسئول عن التقييم	الطريقة المخصصة للنشاط
مساهمة الوحدة في رفع كفاءة شبكة الكلية من خلال متابعة أعطال الشبكة والعمل على حلها خلال هذا ربيع	عدد الأعطال التي تم تسجيلها خلال هذا الربع: ٧ عدد الأعطال التي تم حلها خلال هذا الربع: ٧ متوسط زمن الاستجابة للعطل خلال هذا الربع: نصف ساعة عدد النقاط الجديدة المسكوبة والاسلاكية التي تم عملها خلال هذا الربع عدد ٣٠ نقطة جديدة على شبكة نت جديدة من شركة تي داتا	١٠٠٪		مدير مشروع الشبكة بالجامعة	٥

Chas. J. Mc

0.12 191 03





جمهورية مصر العربية
وزارة التعليم العالي
وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (PMU)
مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي



الدرجة المخصصة للنشاط	المستول عن التقييم	توقيع المستول عن التقييم	نسبة الإنجاز %	مؤشرات الأداء	النشاط المطلوب
٥	إدارة الكلية		١٩.٠	متوسط نسبة رضا الجهات المستفيدة عن أداء الشبكة في هذا الربع: ٩٠% يرفق نسخة إلكترونية موقعة من التقرير (مرفق نموذج استرشادي) مرفق رقم ٢ باسم Net2	تقرير عن مستوى رضا المستفيدين عن أداء الشبكة في هذا الربع (صمد الكلية والسادة الوكلاء وروساء الأقسام - ومدير الدراسات العليا ومدير شئون الطلاب ومدير الاستحقاقات ومدير الكلية) "الدرجة نسبة مئوية"
٥	استشاري مشروع إنشاء وحدات خدمات تكنولوجيا المعلومات بالكلية بـ ICTP		١٠٠.٠	عدد الأخير التي تم نشرها في هذا الربع باللغة العربية: ١٢٤ خبر الرابط على موقع الكلية * http://www.damanhour.edu.eg/artsfac/Pages/news.aspx عدد الأخير التي تم نشرها في هذا الربع باللغة الإنجليزية: ٧٠ خبر الرابط على موقع الكلية: * http://www.damanhour.edu.eg/En/artsfac/Pages/news.aspx (*) الرجاء أن يكون الرابط محدد للصفحة المطلوبة وليس رابط عام على موقع الكلية)	نشر خبر يتعلق بالاقليم ومبايعه وعكاك كلية (ومنجم الاسقسام - مجسم الكلية - رعاية الشباب - الدراسات العليا - شئون الطلاب - البعثات المتاحه - الجوائز - المسابقات) بواقع خبر شهريا، ونشر خبر يتعلق بالمو قع باللغة الإنجليزية بواقع بأسبوعين أو أقل ٨ شهريا * مع ملاحظه ان يتم توزيع الاخبار على طول الفترة ولا تكون الاخبار مكتفه في فترة معينه

مدير المشروع
د. محمد حسن
١٢
١٤١٩ هـ



Ch. J. M.
J. M.
c. 12/19/12



جمهورية مصر العربية
وزارة التعليم العالي
وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (PMU)
مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي



الدرجة المخصصة للنشاط	المنقول عن التقييم	توقيعالمنقول عن التقييم	نسبة الإنجاز %	مؤشرات الأداء	التغاط المطلوب



جمهورية مصر العربية
وزارة التعليم العالي
وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (PMU)
مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي



النشاط المطلوب	مؤشرات الأداء	نسبة الإنجاز %	توقيع المسئول عن التقييم	المسئول عن التقييم	الفرجة المخصصة
النشاط المطلوب	إجمالي عدد الموظفين بالكلية ١٦٢ موظف عدد الموظفين الذين تم تدريبهم فعلياً هذا الربع: ١ موظفين بيان بأسماء الدورات التي تم تدريب الموظفين عليها تفصيل الجوده على نظام mis إجمالي عدد أعضاء هيئة التدريس بالكلية ١٣٧ عضو هيئة عدد أعضاء هيئة التدريس الذين تم تدريبهم فعلياً هذا الربع: ١٦ أعضاء هيئة تدريس و معاونيهم بيان بأسماء الدورات التي تم تدريب أعضاء هيئة التدريس عليها أعمال الكترول	١٠٠٪		مدير مشروع التدريب بالجامعة	٥

مدير مشروع التدريب
٥٥٤١٣٤١٣٤
٥٠١٤١٩١٤٢



جمهورية مصر العربية
وزارة التعليم العالي
وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (PMU)
مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي




الدرجة المخصصة للنشاط	المسئول عن التقييم	توقيع المسئول عن التقييم	نسبة الإنجاز %	مؤشرات الأداء	النشاط المطلوب
° مدير مشروع التعليم الالكتروني بالجامعة		١٠٠	عدد ورش العمل التي تم عملها خلال هذا الربع: ٢ ورشة عمل عدد المقررات الجاري إنتاجها خلال هذا الربع: ٢ مقرر الكتروني بعنوان ١- تاريخ المغرب و الاندلس ٢- جيمور فولو جيا	مساهمة الوحدة في مشروع التعليم الالكتروني خلال هذا الربع	
° مدير مشروع المكتبة الرقمية بالجامعة		١٠٠	عدد ورش العمل التي تم عملها خلال هذا الربع: ٢ ورشة عمل خاصة بالمكتبة الرقمية عدد الحسابات التي تم تفعيلها خلال هذا الربع: ٢٨٩ أنشطة أخرى تمت بالتعاون بين الوحدة والمشروع المركزي بالجامعة عمل حسابات لطلاب الدراسات العليا و اعضاء هيئة التدريس - عمل ورش عمل لطلاب الدراسات العليا و اعضاء هيئة التدريس عن استخدام المكتبة الرقمية وقواعد البيانات العالمية	مساهمة الوحدة في مشروع المكتبة الرقمية خلال هذا الربع	
° مدير مشروع نظم المعلومات الإدارية بالجامعة		٩٦,٣	عدد العاملين المستخرج لهم مرتب من النظام/ العدد الإجمالي للعاملين بالكلية ١٣٤ موظف / ١٦٢ موظف بنسبة ٨٢,٧ % و ١٠,٠٠٠ % ٤٠,٠٠٠	استخراج مرتبات ومكافآت العاملين بالجامعة (كلار عام وكلار خاص) من نظام الاستحقاقات الموردة من جامعة المنصورة	

٥١٤١٩١٥٣



جمهورية مصر العربية
وزارة التعليم العالي
وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (PMU)
مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي



المرحلة	المسئول عن التنفيذ	توقيع المسئول عن التنفيذ	نسبة الإنجاز %	مؤشرات الأداء	النشاط المطلوب
•	مدير مشروع نظم المعلومات الإدارية بالجامعة		١٠٠٪	عدد الطلاب الذين تم ادخال نتائجهم على النظام ٦٤٢٩ طالب / إجمالي عدد الطلاب الفعلي بالكلية في العام الجامعي ٢٠١٣-٢٠١٤ و هما ٦٤٢٩ و النسبة ١٠٠٪	تشغيل كترول الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠١٣-٢٠١٢
•	مدير مشروع نظم المعلومات الإدارية بالجامعة		١٠٠٪	عدد طلاب الدراسات العليا الذين تم ادخال نتائجهم على النظام للعام الأكاديمي ٢٠١٣-٢٠١٤ عدد ١٥٦ طالب/لعدد الفعلي للطلاب الذين ادوا الامتحانات بالكلية في للعام الأكاديمي ٢٠١٣-٢٠١٤ عدد ١٥٦ طالب بنسبة ١٠٠٪	ادخال نتائج طلاب الدراسات العليا للعام الأكاديمي ٢٠١٣-٢٠١٤
•	مدير مشروع نظم المعلومات الإدارية بالجامعة		١٠٠٪	سحب المقررات وادخال نواتج التعليم المستهدفة لجميع البرامج والمقررات لعدد ٢ كلية من الكليات التي لم يسبق الانتهاء منها	تنفيذ نظام الجودة - الفارابي

م. ط. د. د. د.
م. ط. د. د. د.
م. ط. د. د. د.
C.١٤١٩١٤٤




جمهورية مصر العربية
وزارة التعليم العالي
وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (PMU)
مشروع نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي



أنشطة متوقعة قامت بها الوحدة ويتم تقييمها من الأستاذ الدكتور استشاري مشروع إنشاء وحدات تكنولوجيا المعلومات ICTP		
المشروع	النشاط المطلوب	الدرجة المخصصة للنشاط
٥	استمرار تفعيل القناة التليفزيونية للكلية على اليوتيوب (YouTube Channel) بحيث يتم زيادة عدد مقاطع الفيديو لبعض الموضوعات الدراسية أو التجارب العملية أو غيرها مع مراعاة حقوق الملكية الفكرية للمحتوى الذي يتم بثه على القناة (المستهدف رفع عدد ٥ مقاطع فيديو على الأقل خلال الربع الحالي)	رابط القناة التليفزيونية للكلية على اليوتيوب https://www.youtube.com/channel/UC8m1fyBBhGtzhbFKJXmCYUg عدد مقاطع الفيديو التي تم رفعها خلال الربع الحالي ١ مقطع
	استكمال إنشاء صفحات للسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة على Google Scholar تحتوي على نشاطهم العلمي لعدد (بحيث يكون إجمالي عدد الصفحات التي تم إنشاءها لوحدات المرحلة الأولى ٣٤٠ وحدات المرحلة الثانية ١٨٠ أو ١٠٠% من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة في حال أن عددهم أقل من العدد المطلوب) (ملحوظة: يجب التأكد من وضع النشاط العلمي لعضو هيئة التدريس على الصفحة واستكمال جميع بياناته الأساسية كالقسم والكلية والجامعة والبريد الإلكتروني وأن تكون الصفحة متاحة للجميع للجمهور public not private)	المجموع الكلي لعدد الصفحات التي تم إنشاءها على Google Scholar حتى الآن: إجمالي عدد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة: يوفق بيان بروابط الصفحات التي تم عملها على Google Scholar حتى الآن (مرفق نموذج استرشادي) مرفق رقم ٣ باسم Miscel

أنشطة متوقعة قامت بها الوحدة

٥٣
١٤١٤
٥٣



أنشطة متنوعة قامت بها الوحدة ويتم تقييمها من الأستاذ الدكتور استشاري مشروع إنشاء وحدات تكنولوجيا المعلومات- ICTP

الدرجة المخصصة للنشاط	مؤشرات الأداء	النشاط المطلوب
١٠	عدد الطلاب بالمرحلة الجامعية الأولى ٦٢ C9 عدد أعضاء هيئة التدريس ومعاونتهم A عدد الحسابات المفعلة (Active) ٣٠٣ عدد الحسابات الغير مفعلة من ٢٠ إلى ٦٠ يوم (Inactive) B عدد الحسابات الغير مفعلة من ٦١ إلى ٩٠ يوم (Inactive) C عدد الحسابات الغير مفعلة < ٩٠ يوم (Inactive) D يرفق نسخة من تقرير التفعيل المستخرج من نظام إدارة البريد الأكاديمي بجامعة الموقة (سواء في صورة رقمية أو على شكل رسم بياني مرفق رقم : (مرفق مثال للتقرير الذي يجب إرساله) MISC2 باسم متوسط نسبة رضا الجهات المعنية عن أداء الوحدة: ٨٥ % يرفق نسخة الكترونية موقعة من التقرير (مرفق نموذج استرشادي) برقم MISC3 باسم ** يتم التقويم من إدارة الكلية	تفعيل البريد الإلكتروني الأكاديمي لكلا من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والموظفين والطلاب والتأكد من تسليم البريد الإلكتروني الأكاديمي للطلاب الجدد.

6-15-19
 6-15-19
 6-15-19



جمهورية مصر العربية
وزارة التعليم العالي
وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (PMU)
مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي





جمهورية مصر العربية
وزارة التعليم العالي
وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (PMU)
مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي



أنشطة إضافية قامت بها الوحدة بتكليف من الجامعة أو الكلية أو أنشطة متميزة أخرى لم ترد في التقييم يتم ذكر اسم النشاط ومخرجاته ونسبة تحقيقه ويتم تقييمه واعتماد من السيد المدير التنفيذي للمعلومات واحد لمجمل الأنشطة (يحد أقصى ١٠)					
اسم النشاط	المخرجات	اعتماد المدير التنفيذي للمعلومات	تقييم مجمل الأنشطة الإضافية (يحد أقصى ١٠ درجات)	ملاحظات	الدرجة المخصصة للنشاط
إعلان نتائج التسجيل الإلكتروني للدراسات العليا	إعلان نتيجة التعليم المفتوح للفصل الدراسي الثاني على موقع الكلية تسجيل طلاب فصل الربيع ٢٠١٣/٢٠١٤ ربط موقع تنسيق الثانوية العامة بجميع مراحلها على موقع الكلية استخراج مخرجات أعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة		١٠		١٠
خدمات عامة	استخراج مخرجات				

علاء الدين
٢٠١٤/٩/٢٤