



جمهورية مصر العربية
وزارة التعليم العالي
وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (PMU)
مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي



Arab Republic of Egypt
Ministry of Higher Education
Projects Management Unit (PMU)

مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات
في التعليم العالي



نماذج تقارير التقدم الفنية
الربع سنوية لمشروع إنشاء وحدات خدمات تكنولوجيا
المعلومات بالكليات

Templates of the Quarterly Technical
Progress Reports for IT Units

اسم الكلية	الاداب	اسم الجامعة
المرحلة الاولى ٢٠١٣-٢٠١٢	المرحلة الثانية ٢٠١٤-٢٠١٣	المرحلة الثالثة ٢٠١٥-٢٠١٤
تم الاشتراك في المشروع ضمن	المرحلة الثانية	
التقرير عن الربع المالي الثالث خلال الفترة من: ٢٠١٦ / ١ / ١ إلى: ٢٠١٦ / ٣ / ٣١		
عميد الكلية	أ.د/ محمد رفعت الإمام	المبريد الالكتروني mohamed.elemam@art.dmu.edu.eg
مدير الوحدة	د/ أحمد عطية حميدة	التليفون 01012125161
البريد الإلكتروني للوحدة		البريد الالكتروني ahmed.attya@art.dmu.edu.eg
		التليفون 01208261147
		It2@art.dmu.edu.eg



جمهورية مصر العربية
وزارة التعليم العالي
وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (PMU)
مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي



نموذج تسليم التقرير إلى إدارة مشروع ICTP

تم تسليم صورة من التقرير الفني إلى مشروع ICTP: يوم السبت... الموافق ٤/٤/٢٠١٦

اسم المشروع: خدمات تكنولوجيا المعلومات it- unit

الجامعة: دمنهور

الكلية: الآداب

كود المشروع:

عميد الكلية: أ.د/ محمد رفعت الإمام

مدير المشروع بالكلية: د/ أحمد عطية حميدة

التقرير عن الربع المالي الثالث خلال الفترة من: ١ / ١ / ٢٠١٦ إلى: ٣١ / ٣ / ٢٠١٦


المستلم من مشروع ICTP

الاسم:

الوظيفة:

التوقيع:

التاريخ:



خاتم المشروع

مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات



نموذج تسليم التقرير إلى وحدة إدارة المشروعات بالجامعة

تم تسليم أصل التقرير الفني والمالي إلى وحدة إدارة المشروعات بالجامعة: يوم الموافق: / /

اسم المشروع: خدمات تكنولوجيا المعلومات it- unit

الجامعة: دمنهور

الكلية: الآداب

كود المشروع:

عميد الكلية: أ.د/ محمد رفعت الإمام

مدير المشروع بالكلية: د/ أحمد عطية حميدة

التقرير عن الربع المالي الثالث خلال الفترة من: ١ / ١ / ٢٠١٦ م إلى: ٣١ / ٣ / ٢٠١٦ م.

ملاحظات الوحدة على التقرير الفني:

= تم حل ٧ أعطال في خلال هذا الربع ، وكان متوسط زمن الاستجابة للعطل خلال هذا الربع ٣٠ دقيقة ، أما عدد النقاط الجديدة السلكية واللاسلكية التي تم تركيبها خلال هذا الربع فكانت ١٢ نقطة جديدة.

= بلغ عدد الأخبار التي تم نشرها على موقع الكلية في هذا الربع باللغة العربية ١٥٠ خبر ، وعدد الأخبار التي تم نشرها في هذا الربع باللغة الانجليزية ٢٥ خبرا ، وعدد الأخبار التي تم إضافتها على مواقع التواصل الاجتماعي خلال هذا الربع ١٥٠ خبر .

= عدد ورش العمل التي تم عملها خلال هذا الربع للتعريف بأنشطة مركز التعلم الإلكتروني ٤ ورشة عمل ، وعدد المقررات الجاري انتاجها خلال هذا الربع : مقرر واحد ، وعدد المقررات التي تم تفعيلها خلال هذا الربع ١ ، وعدد عناصر التعلم المرفوعة على مكتبة الوسائط الرقمية : ٢٠ .

= تمت أنشطة بالتعاون بين الوحدة والمشروع المركزي بالجامعة تتمثل في عمل ورش عمل لتدريب أعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا على المكتبة الرقمية وقواعد البيانات العالمية.

= عدد العاملين المستخرج لهم مرتب من النظام هو ٢٦٠ من العدد الإجمالي للعاملين بالكلية ٢٨٩ ، وعدد الطلاب الذين تم ادخال نتائجهم على النظام MIS ١٢٠٥٥ ، وإجمالي عدد الطلاب الفعلي بالكلية في العام الجامعي ٢٠١٥-٢٠١٦ : (١٢٠٥٥).



جمهورية مصر العربية
وزارة التعليم العالي
وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (PMU)
مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي



، وعدد ٣٥٦ طالب قديم من طلاب الدراسات العليا المرفوعين على قاعدة البيانات MIS ، وأيضا عدد ٤٤ طالب
حديث بإجمالي ٤٠٠ طالب.

= قامت الوحدة بأنشطة إضافية أخرى لم ترد في التقييم منها ؛
بنك الامتحانات ، دروس عملية في مادة الحاسب الآلى ، نتائج الفصل الدراسى لطلاب التعليم المفتوح ، جدول امتحانات
الفصل الدراسى الأول ٢٠١٥/٢٠١٦ - أرقام الجلوس لطلاب مرحلة الليسانس - توزيعات الطلاب على لجان الامتحان ،
جدول محاضرات الفصل الدراسى الثانى ، بنك المعرفة ، اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية ، خدمة الشكاوى
والمقترحات كل ذلك وأكثر من خلال الموقع الرسمى للكلية.

المدير التنفيذي
د. أحمد عطية صبر
أحمد

مشروع تطوير نظم تكنولوجيا المعلومات



نموذج اعتماد التقرير من عميد الكلية

تم اعتماد أصل التقرير الفني من عميد الكلية: يوم الخميس الموافق : ٢٠١٦/ ٤ / ٢١ .

اسم المشروع: خدمات تكنولوجيا المعلومات it- unit

الجامعة: دمنهور.....

الكلية: الآداب.....

كود المشروع :

عميد الكلية: أ.د/ محمد رفعت الإمام

مدير المشروع بالكلية : د/ أحمد عطية حميدة.....

التقرير عن الربع المالي الثالث خلال الفترة من : ١ / ١ / ٢٠١٦ م إلى : ٣١ / ٣ / ٢٠١٦ م.

ملاحظات عميد الكلية على التقرير الفني:

لما كانت كلية الآداب جامعة دمنهور تسعى دائما إلى تحقيق التقدم والرقي في شتى المجالات العلمية والتعليمية والبحثية والتكنولوجية وخدمة المجتمع فقد نجح فريق العمل بمشروع تكنولوجيا المعلومات (IT) بالكلية بدرجة كبيرة وملموسة في التعريف بالمشروع ونشر ثقافته بين أوساط المتعاملين مع الكلية والمستفيدين من خدماتها من أعضاء هيئة تدريس ، وطلاب ، وموظفون ، وفئات المجتمع المدني ، حيث تقوم الوحدة بعمل قواعد بيانات للسادة أعضاء هيئة التدريس ومرتباتهم ، وللموظفين والإداريين ومرتباتهم ، ولطلاب مرحلة الليسانس ولطلاب الدراسات العليا ، كما تقوم برصد النتائج الدراسية على نظام الرصد الآلي MIS لطلاب الليسانس وطلاب الدراسات العليا بما يمثل أكثر من اثني عشر ألف طالب.

كما تقوم الوحدة من خلال الموقع الإلكتروني للكلية بنشر العديد من الأخبار التي تخص النشاط العلمي والعملية التعليمية والأنشطة الطلابية الثقافية والرياضية وفيما يتعلق بالخريجين وطلاب التعليم المفتوح ، وأيضا خدمة المجتمع الخارجي ، وليس أدل على النشاط الكبير لموقع الكلية من أن عدد زوار الموقع أصبح أكثر من تسعمائة ألف زائر مما جعل السيد الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة يشيد بموقع الكلية في اجتماع مجلس العمداء مارس ٢٠١٦ م.

إن الخدمات التي تقوم بها الوحدة تتسم بالتنوع وبالتعدد ؛ فهي تقوم بنشر أخبار الجامعة وأخبار الكلية وأخبار الأقسام العلمية والإدارية وجميع وحدات الكلية ، وتركز على خدمة الطلاب عن طريق نشر أسماء الطلاب الجدد المقبولين بالكلية ، وأيضا تشجيعهم على الأقسام العلمية حسب القواعد المعمول بها ، ونشر لائحة المقررات الدراسية ، وتوصيف المقررات ، وعمل بنك للامتحانات ، ونشر أرقام جلوس الطلاب في الامتحانات ، وأماكن اللجان ، ونتائج الامتحانات ، كما تقوم بتلقي شكاوى الطلاب عن طريق صندوق شكاوى على موقع الكلية والعمل على حلها ، وكذا الاستفسارات والمخاطبات من المجتمع الخارجي والرد عليها والتواصل وبحث مجالات التعاون بين الكلية وأطراف المجتمع الخارجي عن طريق موقع الكلية.



جمهورية مصر العربية
وزارة التعليم العالي
وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (PMU)
مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي



ويسعى فريق العمل بالوحدة إلى نشر ثقافة تكنولوجيا المعلومات والتعريف بأهميتها وما تقدمه من خدمات لجميع الجهات عن طريق عقد دورات تدريبية وندوات وتنظيم ورش عمل لكل ما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات للسادة أعضاء هيئة التدريس وللموظفين وللطلاب لتحقيق الإفادة القصوى من خدمات تكنولوجيا المعلومات.

أما عن المشكلات التي قد تعوق عمل الوحدة فتتمثل في نقص بعض الأجهزة المهمة من إسكanners وكاميرات فيديو للفتاة التليفزيونية وغيرها ، وانقطاع خدمة الانترنت أو ضعفها في بعض الأوقات خاصة عند إعلان النتائج الدراسية ، كما قد يكون المعوق من العنصر البشري مثل عدم التفاعل الإيجابي من بعض أعضاء هيئة التدريس فيما يتعلق بتفعيل البريد الأكاديمي والمواقع الرسمية ، وحسابات Google Scholar ، ويسعى فريق العمل إلى التواصل معهم وإقناعهم بأهمية تكنولوجيا المعلومات والفائدة التي تعود عليهم منها بما يحقق الوصول إلى أقصى درجات النجاح.

يعتمد

عميد الكلية

الاسم: د. محمد رفعت الإمام
التوقيع:

نموذج اعتماد التقرير من المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة

تم اعتماد أصل التقرير الفني والمالي من المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة: يوم الموافق: //

اسم المشروع: it- unit

الجامعة: دمنهور

الكلية: الآداب

كود المشروع:

عميد الكلية: أ.د/ محمد رفعت الإمام

مدير المشروع بالكلية: أ.د/ أحمد عطية حميدة

التقرير عن الربع المالي الثالث خلال الفترة من: ٢٠١٦ / ١ / ١ إلى: ٢٠١٦ / ٣ / ٣١

ملاحظات المدير التنفيذي للمعلومات على التقرير الفني:



جمهورية مصر العربية
وزارة التعليم العالي
وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (PMU)
مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي



تسعى جامعة دمنهور إلى تحقيق تقدم وتطور في كل المجالات والمشاريع ومن أبرزها مشروع تكنولوجيا المعلومات في الكليات المشتركة فيه ، ومنها كلية الآداب التي تحرص على تحقيق مزيد من التقدم في مجال (IT) وحل مشكلاته الفنية ، وقد لاحظت على التقرير الفني ما يلي :

= عدد الأخبار التي تم نشرها على موقع الكلية في هذا الربع باللغة العربية ١٥٠ خبر ، وعدد الأخبار التي تم نشرها في هذا الربع باللغة الانجليزية ٢٥ خبرا ، وعدد الأخبار التي تم إضافتها على مواقع التواصل الاجتماعي خلال هذا الربع ١٥٠ خبر .

= تم التعامل مع ٧ اخطال في خلال هذا الربع وحلها وإصلاحها جميعا ، وكان متوسط زمن الاستجابة للعطل خلال هذا الربع ٣٠ دقيقة ، أما عدد النقاط الجديدة السلوكية واللاسلكية التي تم تركيبها خلال هذا الربع فكانت ١٢ نقطة جديدة .
= بلغ عدد ورش العمل التي تم عملها خلال هذا الربع للتعريف بأنشطة مركز التعلم الإلكتروني ٤ ورشة عمل ، وعدد المقررات الجاري انتاجها خلال هذا الربع : مقرر واحد ، وعدد المقررات التي تم تفعيلها خلال هذا الربع ١ ، وعدد عناصر التعلم المرفوعة على مكتبة الوسائط الرقمية : ٢٠ .

= تمت أنشطة بالتعاون بين الوحدة والمشروع المركزي بالجامعة تتمثل في عمل ورش عمل لتدريب أعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا على المكتبة الرقمية وقواعد البيانات العالمية.

= عدد العاملين المستخرج لهم مرتب من النظام هو ٢٦٠ من العدد الإجمالي للعاملين بالكلية ٢٨٩ ، وعدد الطلاب الذين تم ادخال نتائجهم على النظام MIS ١٢٠٥٥ ، وإجمالي عدد الطلاب الفعلي بالكلية في العام الجامعي ٢٠١٥-٢٠١٦ : (١٢٠٥٥) ، وعدد ٣٥٦ طالب قديم من طلاب الدراسات العليا المرفوعين على قاعدة البيانات MIS ، وأيضا عدد ٤٤ طالب حديث بإجمالي ٤٠٠ طالب.

= كما قامت الوحدة بعدد آخر من الأنشطة التي لم ترد في التقييم مثل : نتائج الفصل الدراسي لطلاب التعليم المفتوح ، بنك الامتحانات ، دروس عملية في مادة الحاسب الآلي ، وجدول امتحانات الفصل الدراسي الأول ٢٠١٥/٢٠١٦ ، وكذلك أرقام الجلوس لطلاب مرحلة الليسانس ، توزيعات الطلاب على لجان الامتحان ، جدول محاضرات الفصل الدراسي الثاني ، خدمة الشكاوى والمقترحات من خلال الموقع الرسمي للكلية وغيرها من الأنشطة الواردة في التقرير.

ملاحظات المدير التنفيذي للمعلومات على التقرير المالي:

.....

.....

.....

مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات

[illegible]

يعتمد

المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة

الاسم: د. محمد عبد السلام
التوقيع:

التوقيع:

~~SYNAPSE~~
C.17

30



نماذج التقرير الفني الربع سنوي

اسم المشروع: it- unit.....
الجامعة: دمنهور.....
الكلية : الآداب.....
كود المشروع :.....
عميد الكلية : أ.د/ محمد رفعت الإمام.....
مدير المشروع بالكلية : د/ أحمد عطية حميدة.....
التقرير عن الربع المالي الثالث خلال الفترة من : ١ / ١ / ٢٠١٦ م إلى : ٣١ / ٣ / ٢٠١٦ م.

نموذج T-1

١. بيانات مقر وحدة خدمات تكنولوجيا المعلومات بالكلية:

العنوان التفصيلي	التليفون	الفاكس	البريد الإلكتروني
كلية الآداب جامعة دمنهور الدور السابع	٠٤٥٣٢٨٢٢٦٥	٠٤٥٣٢٨٢٢٦٥	It2@art.dmu.edu.eg

٢. بيانات الكوادر البشرية بالمشروع والخبرات الفنية :

البريد الإلكتروني	المكافأة الشهرية	تاريخ الانحاق بالمشروع	نوع التعاقد (موظف بالجامعة/ متعاقد مع المشروع فقط)	الوظيفة	المؤهل	الاسم
kerlos.samy@art.dmu.edu.eg	مكافأة مسئول التوعية الإلكترونية	بداية المشروع	موظف بالجامعة	مسئول التوعية الإلكترونية	ليسانس اداب +دورات متخصصة	أ/ كيرلس سامي بدير
Eng.micheal@damanhour.edu.eg	مكافأة مسئول فنى شبكات	بداية المشروع	موظف بالجامعة	فنى شبكات	بكالوريوس زراعة +دورات متخصصة	أ/ مايكل مرقص بروسوم
h_abdella82@yahoo.com	مكافأة مسئول mis	بداية المشروع	موظف بالجامعة	مسئول mis	ليسانس اداب +دورات متخصصة	أ/ حسن انور عبد اللاه
Hanyeboelnga000@yahoo.com	مكافأة مكتبة رقمية	بداية المشروع	موظف بالجامعة	مسئول مكتبة رقمية	ليسانس اداب	أ/ هاني أبو النجا
nama@damanhour.edu.eg	مكافأة مسئول تعليم إلكترونى	بداية المشروع	موظف بالجامعة	مسئول تعليم إلكترونى	ليسانس اداب	أ/ نعمة محمد معروف

المستشار
د. محمد علي



جمهورية مصر العربية

وزارة التعليم العالي

وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (PMU)
مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي



Magda.shaban@damanhour.edu.eg	مكافأة مسنول تدريب	بداية المشروع	موظف بالجامعة	مسنول تدريب	فتى تجارى معهد سنتين	الماجدة شعبان محمد
-------------------------------	-----------------------	---------------	---------------	-------------	-------------------------	--------------------

المدير التنفيذي
د. شهاب



نموذج T2

يتم إعداد قائمة بأهم المخرجات/الإنجازات التي تحققت خلال هذا الربع (المالم يذكر فترة زمنية أخرى) وبيان مدى تحقيقها.

الرجاء التأكد من استيفاء مؤشرات الأداء كاملة قبل وضع درجة التقييم حتى يمكن ادراج نسبة الإنجاز الفعلي في تقييم الوحدة

رقم الوحدة	المسئول عن التقييم	توقيع المسئول عن التقييم	درجة التقييم	مؤشرات الأداء	النشاط المطلوب	ملاحظات
١٠٠٠	مدير مشروع الشبكة بالجامعة		١٠٠٪	عدد الأعطال التي تم تسجيلها خلال هذا الربع: ٧ أعطال عدد الأعطال التي تم حلها خلال هذا الربع: ٧ أعطال متوسط زمن الاستجابة للعطل خلال هذا الربع: ٣٠ دقيقة عدد النقاط الجديدة السلكية واللاسلكية التي تم تركيبها خلال هذا الربع ١٢ نقطة جديدة برفق نسخة إلكترونية موقعة من نموذج تقييم مدير مشروع الشبكة بالجامعة (مرفق نموذج) Q3 2016 NetI مرفق رقم ١ باسم	مساهمة الوحدة في رفع كفاءة شبكة الكلية من خلال متابعة أعطال الشبكة والعمل على حلها خلال هذا الربع	ملاحظات


المدير التنفيذي
١٠٠٠

المسؤول عن التقييم	المسؤول عن التقييم	درجة التقييم	مؤشرات الأداء	النشاط المطلوب	ملاحظات
إدارة الكلية		100%	متوسط نسبة رضا الجهات المستفيدة عن أداء الشبكة في هذا الربع: 100% يرفق نسخة إلكترونية موقعة من التقرير (مرفق نموذج استرشادي) مرفق رقم ٢ باسم Net2_2016_Q3	تقرير عن مستوي رضا المستفيدين عن أداء الشبكة في هذا الربع (عميد الكلية والسادة الوكلاء ورؤساء الأقسام – ومدير الدراسات العليا ومدير شئون الطلاب ومدير الاستحقاقات ومدير الكلية) "الدرجة نسبة مئوية"	
استشاري مشروع إنشاء وحدات خدمات تكنولوجيا المعلومات بالكلية ب ICTP		١٥	عدد الأخبار التي تم نشرها في هذا الربع باللغة العربية: ١٥٠ الرابط على موقع الكلية * http://www.damanhour.edu.eg/artsfac/Pages/news.aspx عدد الأخبار التي تم نشرها في هذا الربع باللغة الإنجليزية: 25 الرابط على موقع الكلية * http://www.damanhour.edu.eg/En/artsfac/Pages/news.aspx عدد الأخبار التي تم إضافتها على مواقع التواصل الاجتماعي خلال هذا الربع: ١٥٠ الرابط على موقع التواصل الاجتماعي *: https://www.facebook.com/atsfac/	نشر خبرين علنا لأقل من مائة معلومة كل كلية (من مجال الأقسام – مجال الكلية – رعاية الشباب – الدراسات العليا – شئون الطلاب – البعثات المتاح – الجوائز – المسابقات) بواقع (150) خبر باللغة العربية، و ٢٤ خبر باللغة الإنجليزية مع نشر روابط هذه الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي * مع ملاحظة أن يتم توزيع الأخبار على طول الفترة ولا تكون الأخبار مكثفة في فترة معينة	نشر خبرين علنا لأقل من مائة معلومة كل كلية (من مجال الأقسام – مجال الكلية – رعاية الشباب – الدراسات العليا – شئون الطلاب – البعثات المتاح – الجوائز – المسابقات) بواقع (150) خبر باللغة العربية، و ٢٤ خبر باللغة الإنجليزية مع نشر روابط هذه الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي * مع ملاحظة أن يتم توزيع الأخبار على طول الفترة ولا تكون الأخبار مكثفة في فترة معينة

المدير التنفيذي
د. أحمد

المستول عن التقييم	توقيع المسئول عن التقييم	درجة التقييم	مؤشرات الأداء	النشاط المطلوب	رقم التقييم
استشاري مشروع إنشاء وحدات خدمات تكنولوجيا المعلومات بالكلية بـ ICTP	أ. م. محمد	100%	(*) الرجاء أن يكون الرابط محدد للصفحة المطلوبة وليس رابط عام على موقع الكلية	تفعيل مواقع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بملا يقل عن 50 موقع في الربع أو 100% إذا كان العدد أقل من 50. يتم التفعيل بقيام عضو هيئة التدريس والهيئة المعاونة بنشر انتاجهم العلمي ورفع الملفات الخاصة بأنشطتهم العلمية والأكاديمية في المساحات المخصصة لهم على مواقعهم الشخصية على نطاق الجامعة	3
			عدد صفحات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة التي تم تفعيلها: 3. إجمالي عدد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية: 135.		
			يرفق نسخة إلكترونية من روابط الصفحات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس ومعاونهم رفق رقم 3 باسم Q3_2016_Portal_I		

المدير التنفيذي
11/1/2016

المسؤول عن التقييم	المسؤول عن التقييم	درجة التقييم	مؤشرات الأداء	النشاط المطلوب	ملاحظات
مدير مشروع التعلم الإلكتروني بالجامعة		١٠٠٪	عدد ورش العمل التي تم عملها خلال هذا الربع للتعريف بأنشطة مركز التعلم الإلكتروني: تم عمل ٤ ورش عمل عدد المقررات الجاري إنتاجها خلال هذا الربع: ١ عدد المقررات التي تم تفعيلها خلال هذا الربع: ١ عدد عناصر التعلم المرفوعة على مكتبة الوسائط الرقمية: ٢٠ أنشطة أخرى تمت بالتعاون بين الوحدة والمشروع المركزي بالجامعة : تم عقد ورشة من قبل المشروع المركزي بالجامعة للتدريب على إعداد المقررات	مساهمة الوحدة في مشروع المكتبة الرقمية خلال هذا الربع الأنشطة التي قامت بها الوحدة بالتنسيق مع مشروع المكتبة الرقمية بالجامعة (يتم ذكر الأنشطة وتقييمها من مدير المشروع بالجامعة)	
مدير مشروع المكتبة الرقمية بالجامعة		١٠٠٪	أنشطة تمت بالتعاون بين الوحدة والمشروع المركزي بالجامعة عمل ورشة عمل تحت رعاية وحدة it بالكلية لتدريب أعضاء هيئة التدريس و طلاب الدراسات العليا على المكتبة الرقمية وقواعد البيانات العالمية	مساهمة الوحدة في مشروع المكتبة الرقمية خلال هذا الربع الأنشطة التي قامت بها الوحدة بالتنسيق مع مشروع المكتبة الرقمية بالجامعة (يتم ذكر الأنشطة وتقييمها من مدير المشروع بالجامعة)	

المدير التنفيذي
د. أحمد

المسئول عن التقييم	توقيع المسئول عن التقييم	درجة التقييم	مؤشرات الأداء	النشاط المطلوب	النتائج
مدير مشروع نظم المعلومات الإدارية بالجامعة		١٠٠٪	عدد العاملين المستخرج لهم مرتب من النظام/ العدد الإجمالي للعاملين بالجامعة عدد العاملين المستخرج لهم مرتب من النظام: ٢٦٠ (ويرجع عدم استخراج مرتبات عدد ٢٩ موظف إلى وجود اختلاف بين المرتب المستخرج من نظام الفاروق والمرتب المحسوب فعلياً للموظف) عدد الطلاب الذين تم ادخال نتائجهم على النظام: إجمالي عدد الطلاب الفعلي بالكلية في العام الجامعي ٢٠١٦-٢٠١٥: ٢٠١٦-٢٠١٥ إجمالي عدد الطلاب / ١٢٠٥٥ إجمالي عدد الطلاب الذين تم ادخال نتائجهم ١٢٠٥٥/	استخراج مرتبات ومكافآت العاملين بالكلية (كادر عام وكادر خاص) من نظام الاستحقاقات (الفاروق) المورد من جامعة المنصورة	تشغيل كنترول الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي ٢٠١٦-٢٠١٥
مدير مشروع نظم المعلومات الإدارية بالجامعة		١٠٠٪	عدد طلاب الدراسات العليا القدامى المعروفين على قاعدة البيانات MIS: ٣٥٦ عدد الطلاب الجدد المتحققين في العام الأكاديمي ٢٠١٦-٢٠١٥ الذين تم ادخال بياناتهم على قاعدة البيانات (MIS): ٤٤ إجمالي العدد الفعلي لطلاب الدراسات العليا بالكلية في نفس العام: ٤٠٠	ادخال بيانات طلاب الدراسات العليا المتحققين لبرامج الدراسات العليا في الكلية في العام الأكاديمي ٢٠١٦-٢٠١٥	

المدير التنفيذي
١٧



جمهورية مصر العربية
وزارة التعليم العالي

وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (PMU)
مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي



جمهورية مصر العربية
وزارة التعليم العالي

أنشطة متنوعة قامت بها الوحدة ويتم تقييمها من الأستاذ الدكتور استشاري مشروع إنشاء وحدات تكنولوجيا المعلومات- ICTP			
رقم النشاط	النشاط المطلوب	مؤشرات الأداء	رقم النشاط
١٠	استمرار تفعيل القناة التلفزيونية للكلية على اليوتيوب (YouTube Channel) الموضوعات الدراسية أو التجارب العملية أو غيرها مع مراعاة حقوق الملكية الفكرية للمحتوى الذي يتم بثه على القناة (المستهدف رفع عدد ٥ مقاطع فيديو على الأقل خلال الربع الحالي)	رابط القناة التلفزيونية للكلية على اليوتيوب https://www.youtube.com/channel/UC8mIfyBBhfGlzhfKJXmCYUg/videos?shelf_id=0&view=0&sort=dd عدد مقاطع الفيديو التي تم رفعها منذ بدء النشاط وحتى ٢٠١٦/٣/٣١ ٣٢ عدد مقاطع الفيديو التي تم رفعها خلال الربع الحالي ٥	١٠

المدير التنفيذي
د. أحمد عبد الحليم

الرقم الترتيب	مؤشرات الأداء	النشاط المطلوب	الترتيب
١٠	المجموع الكلي لعدد الصفحات التي تم إنشاؤها على Google Scholar منذ بدء النشاط وحتى ٢٠١٦/٣/٣١ : ٣٨ إجمالي عدد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة: ١٣٥ المجموع الكلي لعدد الصفحات التي تم إنشاؤها على Google Scholar في الربع الحالي: ١٧ لجنة تطوير وتنفيذ الاستراتيجية البحثية المجموع الكلي لعدد الصفحات المكتملة البيانات التي تم إنشاؤها على Google Scholar لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة حتى الآن (يتم التأكد من أنها تحتوي على اسم الجامعة والكلية والقسم العلمي والوالة (Egypt) وروابط لموقع الكلية والبريد الإلكتروني الأكاديمي والنشاط العلمي لعضو هيئة التدريس): ٣٨ يرفق بيان بروابط الصفحات التي تم عملها على Google Scholar حتى الآن (مرفق نموذج استرشادي) مرفق رقم 4 باسم Q3_2016_MISC1	استكمال إنشاء صفحات للمادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة على Google Scholar تحتوي على نشاطهم العلمي والتأكد من رفع جودة البيانات للصفحات التي تم إنشاؤها (ملحوظة: يجب التأكد من وضع النشاط العلمي لعضو هيئة التدريس على الصفحة واستكمال جميع بياناته الأساسية كالقسم والكلية والجامعة والبريد الأكاديمي وأن تكون الصفحة متاحة للجميع للـ public not private)	
10	متوسط نسبة رضا الجهات المعنية عن أداء الوحدة: ١٠,٠% يرفق نسخة إلكترونية موقعة من التقرير (مرفق نموذج استرشادي) مرفق رقم ٥ باسم Q3_2016_MISC2 يرفق نموذج استرشادي مرفق رقم 4 باسم Q3_2016_MISC1	قياس مستوي رضا الكلية عن أداء الوحدة	

المدير التنفيذي
١٠١٠٠
١٠١٠٠



جمهورية مصر العربية


وزارة التعليم العالي

وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (PMU)

مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي



أنشطة إضافية قامت بها الوحدة بتكليف من الجامعة أو الكلية أو أنشطة متميزة أخرى لم ترد في التقييم يتم ذكر اسم النشاط ومخرجاته ونسبة تحققة ويتم تقييمه واعتماده من السيد المدير التنفيذي للمعلومات برقم واحد لمجمل الأنشطة (بحد أقصى ١٥)				
ملاحظات	تقييم مجمل الأنشطة الإضافية (بحد أقصى ١٥ درجة)	اعتماد المدير التنفيذي للمعلومات	المخرجات	اسم النشاط
				٢



وزارة التعليم العالي

وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (PMU)

مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي



١- عمل ما يسمى ببنك الامتحانات يحتوى على جميع الامتحانات السابقة لأقسام الكلية المختلفة وذلك للفصل الدراسي الأول من خلال موقع الكلية ٢- عمل ما يسمى لطلاب قسم الجغرافيا دروس عملية فى مادة الحاسب الآلى وذلك من خلال موقع الكلية ٣- رفع النتائج الخاصة ببرامج التعليم المفتوح ٤- http://195.246.57.141/artsfac/Pages/age.aspx?id=2434 ٥- رفع ارقام الجلوس واتاحتها للطلاب ٦- http://www.damanhour.edu.eg/pages/Pages/e.aspx?id=4475 ٧- تم رفع ارقام الجلوس واتاحتها للطلاب وذلك من خلال موقع الكلية ٨- http://www.damanhour.edu.eg/artsfac/Pages/Page.aspx?id=2524 ٩- تم رفع توزيعات الطلاب على لجان الامتحانات واتاحتها للطلاب وذلك من خلال موقع الكلية ١٠- http://www.damanhour.edu.eg/pages/Pages/e.aspx?id=2546	١- بنك الامتحانات ٢- دروس عملية فى مادة الحاسب ٣- نتائج الفصل الدراسي الأول لبرامج التعليم المفتوح ٤- جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعى ٢٠١٦/٢٠١٥ ٥- أرقام الجلوس لطلاب مرحلة الليسانس ٦- توزيعات الطلاب ٧- جدول محاضرات الفصل الدراسي الثانى ٨- بنك المعرفة ٩- اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية ١٠- خدمة الشكاوى والمقرحات ١١- إعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول لطلاب مرحلة الليسانس	١- عمل ما يسمى ببنك الامتحانات يحتوى على جميع الامتحانات السابقة لأقسام الكلية المختلفة وذلك للفصل الدراسي الأول من خلال موقع الكلية ٢- عمل ما يسمى لطلاب قسم الجغرافيا دروس عملية فى مادة الحاسب الآلى وذلك من خلال موقع الكلية ٣- رفع النتائج الخاصة ببرامج التعليم المفتوح ٤- http://195.246.57.141/artsfac/Pages/age.aspx?id=2434 ٥- رفع ارقام الجلوس واتاحتها للطلاب ٦- http://www.damanhour.edu.eg/pages/Pages/e.aspx?id=4475 ٧- تم رفع ارقام الجلوس واتاحتها للطلاب وذلك من خلال موقع الكلية ٨- http://www.damanhour.edu.eg/artsfac/Pages/Page.aspx?id=2524 ٩- تم رفع توزيعات الطلاب على لجان الامتحانات واتاحتها للطلاب وذلك من خلال موقع الكلية ١٠- http://www.damanhour.edu.eg/pages/Pages/e.aspx?id=2546
--	---	--

			٧- تم رفع جدول محاضرات الفصل الدراسي الثاني واتاحة للطلاب وذلك من خلال موقع الكلية http://www.damanhour.edu.eg/artsfac/Pages/Page.aspx?id=709	
			٨- تم عمل رابط مباشر لبك المعرفة المصري وذلك من خلال موقع الكلية http://www.damanhour.edu.eg/artsfac/Pages/Home.aspx	
			٩- تم عمل رابط ثابت للجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية وذلك من خلال موقع الكلية وذلك مساهمة من موقع الكلية لخدمة المجتمع http://www.damanhour.edu.eg/artsfac/Pages/Home.aspx	
			١٠- تم عمل مايسمى بخدمة الشكاوى والمقترحات للطلاب وذلك من خلال صفحة مخصصة لذلك من خلال موقع الكلية http://www.damanhour.edu.eg/artsfac/Pages/Artcomplain.aspx	
			١١- تم إعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول لطلاب مرحلة الليسانس وذلك من خلال الموقع الرسمي للكلية http://www.damanhour.edu.eg/artsfac/Pages/Page.aspx?id=4536	

الدكتور
عبدالله




تقرير عن مستوى رضا المستفيدين عن أداء الشبكة داخل الكلية

عن الفترة من ٢٠١٦/١/١ حتى ٢٠١٦/٣/٣١

أولاً: بيانات عامة

الجامعة:	دمهور
الكلية:	الاداب

ثانياً: تقييم مستوى أداء الشبكة *

ملاحظات	التوقيع	مستوى الرضا عن أداء الشبكة (من ٠ إلى ١٠٠٪)	الوظيفة	الاسم	أ
		٧٠٪	عميد الكلية	د. د. محمد رفعت الإبراهيم	١
		٨٠٪	وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب	د. د. علي أحمد عبد الباق	٢
		٨٠٪	وكيل الكلية للدراسات العليا	د. د. محمد عبد الرحمن محمد	٣
		٨٠٪	وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع	د. د. العظيم أحمد به العوف	٤
		٨٠٪	رئيس قسم اللغة العربية	د. محمد محمود السويدي	٥
		٨٠٪	رئيس قسم التاريخ والآثار المصرية والإسلامية	د. د. محمد عبد الله	٦
		٨٠٪	رئيس قسم الجغرافيا	د. د. محمد عبد الله	٧
		٨٠٪	رئيس قسم اللغة الانجليزية	د. د. محمد عبد الله	٨

٩	رئيس قسم الاجتماع	١٠٠٪	١٠٠٪	٩	رئيس قسم الاجتماع
١٠	رئيس قسم الفلسفة	١٠٠٪	١٠٠٪	١٠	رئيس قسم الفلسفة
١١	رئيس قسم الآثار اليونانية والرومانية	١٠٠٪	١٠٠٪	١١	رئيس قسم الآثار اليونانية والرومانية
١٢	مدير الكلية	١٠٠٪	١٠٠٪	١٢	مدير الكلية
١٣	مدير شؤون الطلاب	١٠٠٪	١٠٠٪	١٣	مدير شؤون الطلاب
١٤	مدير الاستحقاقات	١٠٠٪	١٠٠٪	١٤	مدير الاستحقاقات
	مستوى الرضا عن أداء الشبكة	١٠٠٪	١٠٠٪		مستوى الرضا عن أداء الشبكة

المدير التنفيذي
د. أحمد عيسى

عبد الله
مستوى الرضا عن أداء الشبكة

(*) يمكن إضافة صفوف للجدول على حسب الحاجة طبقا للأقسام العلمية والأقسام الإدارية المستفيدة

نموذج تقييم أداء فريق الشبكات بوحدة خدمات
تكنولوجيا المعلومات بالكلية
عن الفترة من ٢٠١٦/١/١ حتى ٢٠١٦/٣/٣١

أولا بيانات عامة

الجامعة :	دمنهور
الكلية :	الأداب

ثانيا تقييم أداء فريق الشبكات داخل الكلية

م	المعيار	درجة التقييم	الدرجة العظمى
١	مستوى أداء فريق الشبكات بالوحدة في حل أعطال الشبكة داخل الكلية	٢٠	٢٠
٢	سرعة استجابة فريق الشبكات بالوحدة للتعامل مع مشكلات الشبكة داخل الكلية	٢٠	٢٠
٣	مستوى التنسيق والتعاون بين فريق الشبكات بالوحدة وبين الفريق المركزي بمشروع الشبكة بالجامعة	٢٠	٢٠
٤	المستوى الفني لفريق الشبكات بالوحدة في تركيب النقاط السلكية الجديدة داخل الكلية	٢٠	٢٠
٥	المستوى الفني لفريق الشبكات بالوحدة في تركيب النقاط اللاسلكية الجديدة داخل الكلية	٢٠	٢٠
	المجموع	١٠٠	١٠٠

يعتمد،،،

مدير مشروع الشبكة بالجامعة

د/ أحمد محمد عجاج





تقرير عن قياس مستوى رضا الجهات المعنية داخل الكلية
عن اداء وحدة خدمات تكنولوجيا المعلومات
عن الفترة من ٢٠١٦/١/١ حتى ٢٠١٦/٣/٣١

اولاً: بين عامة

الجامعة:	دمنهور
الكلية:	الآداب

ثانياً: تقييم مستوى أداء الوحدة

ملاحظات	التوقيع	مستوى الرضا عن أداء الوحدة (من ١٠٠٪ إلى ٠٪)	الوظيفة	الاسم	٤
		١٠٠٪	عميد الكلية	د. محمد فوزي المصطفى	١
		١٠٠٪	وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب	د. محمد فوزي المصطفى	٢
استكمالاً لقرار مجلس جامعة القاهرة رقم ١٠٠٠ تاريخ ١٠/١٠/٢٠١٠		١٠٠٪	وكيل الكلية للدراسات العليا	د. محمد فوزي المصطفى	٣
		١٠٠٪	وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع	د. محمد فوزي المصطفى	٤
		١٠٠٪	رئيس قسم اللغة العربية	د. محمد فوزي المصطفى	٥
		١٠٠٪	رئيس قسم اللغة الانجليزية	د. محمد فوزي المصطفى	٦

جمهورية مصر العربية

وزارة التعليم العالي
وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (PMU)
مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي



٨٧	د. هادي	رئيس قسم التاريخ والآثار المصرية الإسلامية	% ١٠٠	٨٧
٨٨	د. محمد عبد الله	رئيس قسم الجغرافيا	% ١٠٠	٨٨
٨٩	د. محمد عبد الله	رئيس قسم الاجتماع	% ١٠٠	٨٩
٩٠	د. محمد عبد الله	رئيس قسم الفلسفة	% ١٠٠	٩٠
٩١	د. محمد عبد الله	رئيس قسم الآثار اليونانية والرومانية	% ١٠٠	٩١
٩٢	د. محمد عبد الله	مدير الكلية	% ١٠٠	٩٢
٩٣	د. محمد عبد الله	مدير شئون الطلاب	% ١٠٠	٩٣
٩٤	د. محمد عبد الله	مدير الاستحقاقات	% ١٠٠	٩٤
٩٥	د. محمد عبد الله	مدير شئون الدراسات العليا	% ١٠٠	٩٥
٩٦	د. محمد عبد الله	مدير شئون أعضاء هيئة التدريس	% ١٠٠	٩٦
٩٧	د. محمد عبد الله	رئيس اتحاد طلاب الكلية	% ١٠٠	٩٧
٩٨	د. محمد عبد الله	عضو باتحاد طلاب الكلية	% ٩٥	٩٨
٩٩	د. محمد عبد الله	عضو باتحاد طلاب الكلية	% ٩٨	٩٩
١٠٠	د. محمد عبد الله	عضو باتحاد طلاب الكلية	% ١٠٠	١٠٠
١٠١	د. محمد عبد الله	عضو باتحاد طلاب الكلية	% ١٠٠	١٠١

المدير التنفيذي
2011/11/10

بيان بروابط الصفحات الخاصة
بالسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة على موقع الجامعة

أولا بيانات عامة

الجامعة:	دمنهور
الكلية:	الأداب
المجموع الكلي لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية:	١٣٥
المجموع الكلي لعدد الصفحات التي تم إنشاءها على موقع الجامعة حتى الآن:	٣

ثانيا روابط صفحات أعضاء هيئة التدريس *

م.	الاسم	الدرجة العلمية	الرابط
١	أ.د/ علاء عزت شلبي	أستاذ	http://www.damanhour.edu.eg/staff/pages/page.aspx?Staffid=742
٢	د/ أحمد عطية حميدة	مدرس	http://www.damanhour.edu.eg/staff/pages/page.aspx?Staffid=66
٣	أ.د/ محمد رفعت الإمام	أستاذ	http://www.damanhour.edu.eg/staff/pages/page.aspx?Staffid=676

المدير التنفيذي
د. أحمد

بيان بروابط صفحات Google Scholar الخاصة بالسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة

أولا بيانات عامة

الجامعة:	دمنهور
الكلية:	الأداب
المجموع الكلي لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية:	١٣٥
المجموع الكلي لعدد الصفحات التي تم إنشائها على Google Scholar حتى الآن:	٣٨

ثانيا بروابط صفحات Google Scholar لأعضاء هيئة التدريس *

م	الاسم	الدرجة العلمية	الرابط
١	ايمان محمد المليجي	أستاذ	https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=LcGyhUwAAAAJ
٢	ميراندا محمد خميس الزوكه	أستاذ مساعد	https://scholar.google.com/citations?user=fJDa-HEAAAAJ&hl=en&authuser=1
٣	نهله محمد نجيب	مدرس	https://scholar.google.com/citations?user=icNR1ZcAAA&hl=en&authuser=2
٤	حازم أحمد السيد جلهوم	مدرس	https://scholar.google.com/citations?user=XVdVW0IAAA&hl=en&authuser=3
٥	علاء الدين حسين عزت شلبي	أستاذ	https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=ar&user=2MnSSRoAAAAJ
٦	ماجد محمد محمد شعله	أستاذ	https://scholar.google.com/citations?hl=ar&user=W8DDm5gAAAAJ
٧	عبد العظيم أحمد عبد العظيم	أستاذ	https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=ar&user=WbmvKQkAAAAJ
٨	محمد عبد القادر عبد الحميد	أستاذ	https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=ar&authuser=4&user=IHYLGncAAAAJ

المدرسة الهندسية
د. أحمد عبد العظيم

https://scholar.google.com/eg/citations?view_op=list_works&hl=ar&authuser=2&gmla=AJsN-F61BoLW8kx4K6Do1z6m7UFk2g3gOpzRmcIMUSFNesDAIoLKUCvc3k--5XaZpmM_aqUnfkJLDQffnE2PcNYAJucy_E8iMKzh7xv1Y90rLZ6BxQ3M8IES4i47m1yzGfx-vWc4HdJ&user=C2bZVxkAAAAJ	أستاذ متفرغ	محمد مجدى مصطفى تراب	٩
https://scholar.google.com/eg/citations?view_op=list_works&hl=ar&gmla=AJsN-F4UkbKUzM_sY81b-04KTpt-Uclnh19ziA_jWdHl_KxzR2-EHh5mLPvz3APuwUdL8cO-1kVJqNyvz6PmrIceL7Q7eHhIps5bvQ2j93772dXIKBKJ1RU5m1WLrgnWpXqijBZi7vf&user=hs2ANQ8AAAAJ	مدرس	محمد عوض السيد السمنى	١٠
https://scholar.google.com/eg/citations?view_op=new_updates&hl=ar&nun=عبدالله+إيمان+مساعد&nua=nuve=eman%40art.dmu.edu.eg&nui=geography&imq=author&authuser=3	مدرس مساعد	إيمان محمد عبدالله	١١
https://scholar.google.com/eg/citations?view_op=list_works&hl=ar&gmla=AJsN-F4L4IJzjah8A-4aeLiN2SOtFDAqbs4RDycgfXh1Htceuu_Tb9vUN93GgoBQvNEWityp9po552NXOLz4EWcKO1DAcmTPjjudwfrJ0GowqRzoJtZai50sD7S4kBLdklaiBa-D2kEJ&user=hHoaw8sAAAAJ	مدرس	مرفت عبد اللطيف أحمد فراج غلاب	١٢
https://scholar.google.com/eg/citations?view_op=list_works&hl=ar&authuser=1&gmla=AJsN-F6ulEvMyhtMtMjYJ5peuJqx4aD-mhrlzf3rs6VXzvFyDknPxfSICJuTeBKqZBGwA3-UqR5qrp5h5RqOeikkgXITjYKVNIBeJ8BiB5mCOF-Uru9ibpjtXBoRe_EQ1aQ1n2lhpGapo&user=mOrsYYcAAAAJ	مدرس	إبراهيم مصطفى شعبان	١٣
https://scholar.google.com/eg/citations?view_op=list_works&hl=ar&authuser=5&gmla=AJsN-F79kBsNpDipws7g7SVxRnlCieqP3WDe4ybWARlc_x8Ax4s_NsAKYL4i9gbvI01hklU4F3u9nHGMgXg5E92kviB3EveJXqlqsUDTFa9nPmCJuIcklr2Fc8Pw7wrANEYGTv3HrWhM&user=B4RRrtYAAAAJ	مدرس	حسين محمود محمد قمح	١٤
https://scholar.google.com/eg/citations?view_op=list_works&hl=ar&authuser=6&gmla=AJsN-F7PVENQJITURrNiHtSQmFj9bkWSGJhX6U7MVvJJKGdt7KJbmYL3o_IrRmwX8S7IQmMZXRNA1vhozFRTupT0kfubJZLOt9bVJf18i-Dji9PamL1rlcdujq3AgQUm4_DYAMmeQFf&user=yWpXcyUAAAAJ#	أستاذ مساعد	ياسر أحمد السيد	١٥
http://scholar.google.com/eg/citations?hl=ar&user=D14Wan0AAAAJ&view_op=list_works	أستاذ مساعد	محمد محمود عبد الحميد أبو على	١٦
http://scholar.google.com/eg/citations?hl=ar&user=fk5Rmh4AAAAJ	مدرس	أحمد عطية أحمد حميدة	١٧

http://scholar.google.com/eg/citations?hl=ar&user=HozxEVcAAAAJ&view_op=list_works	مدرس مساعد	أحمد خميس أحمد شتية	١٨
https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=g_E67aYAAAAJ&view_op=list_works	مدرس	عصام لطفى محمد وهبان	١٩
https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=hxs9UTMAAAAJ&view_op=list_works	أستاذ	محمد رفعت الإمام	٢٠
http://scholar.google.com/eg/citations?hl=ar&user=ltgtJAMAAAAJ&view_op=list_works	أستاذ مساعد	د. عصام كمال المصرى	٢١
https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=bxNs-dYAAAAJ&view_op=list_works	أستاذ مساعد	د. أسماء محمود شمس الدين	٢٢
https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=1WuOHpgAAAAJ&view_op=list_works	مدرس	د. إيمان فايز عبد الرحيم	٢٣
https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=4xosF3kAAAAJ&view_op=list_works	مدرس	د. مروة شحاتة محمود الشقرى	٢٤
https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=W8c4IRgAAAAJ&view_op=list_works	مدرس	د. بدور عبد المقصود ابو جنينة	٢٥
https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=5QV9W7EAAAAJ&view_op=list_works	مدرس	د. هدى عيسى مرسى	٢٦
https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=SrcSDkgAAAAJ&view_op=list_works	مدرس	د. أمنية محمد إبراهيم عيسى	٢٧
https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=XI7hOJEAAAAJ&view_op=list_works	أستاذ مساعد	د. إيمان فؤاد بركات	٢٨
https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=jASfhgEAAAAJ&view_op=list_works	أستاذ متفرغ	أ.د. عبد الواحد حسن عبد الواحد الشيخ	٢٩
https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=j4J7eHoAAAAJ&view_op=list_works	أستاذ متفرغ	أ.د. محمود فراج عبد الحافظ	٣٠

المدير التنفيذي
د. أحمد حسن

ثالثا روابط صفحات Google Scholar للهيئة المعاونة *

م	الاسم	الدرجة العلمية	الرابط
١	بسمه اشرف دياب	معيده	https://scholar.google.com/citations?user=^XFRSugAAAAJ&hl=en&authuser=٤
٢	دعاء رمضان عفيفي	معيده	https://scholar.google.com/citations?user=١QOjDGgAAAAJ&hl=en&authuser=٥
٣	حسام الدين حمدى رزق عبد الحميد مازن	معيد	https://scholar.google.com.eg/citations?view_op=list_works&hl=ar&gmla=AJsN-F4Bqci-L7ELLywR4-obqQ9IP57Xgt10pj3F4pi7BSSFCBQlc4UrzFUNuRaxfDDZIRnhR_bmV_JqiCEfCd7sryunDF3q6ysPE78TxHRRcLqkA9-aD1H4s2-Ni180H-8CNwg_8m-v&user=u2MrkpUAAAAJ
٤	أحمد فرحات حسن السيد	معيد	https://scholar.google.com.eg/citations?view_op=list_works&hl=ar&gmla=AJsN-F6cIssLzttVWvSYuUjecqzrk7JrzD6qWIFLt5A3x_S-2-4I_JYm8m7IpA79IYHB65o3Whop_i-0d_8CUWFybMZsqLLpS7QSXs7Ut2nYzTeQir8wjm3d8tg5odOwfWheIQwoP74&user=eN3JsmYAAAAJ
٥	عبد المولى شعبان عبد المولى عرقوب	معيد	https://scholar.google.com.eg/citations?view_op=list_works&hl=ar&gmla=AJsN-F7bPfWRwSWm0LrZJYaxfzNRey9anvktPownNj4nx1zwtZaczzxW7XSkhP6Rg_L7bD-Aq2cMSNmofB991Y7sOTahmX1z9kKPZcemHwAPMfm3VaolpMaTkiCMvYwzLXU_ZmZs5Tkn&user=cg8-LNgAAAAJ
٦	أحمد سعيد السيد ابراهيم	معيد	https://scholar.google.com.eg/citations?view_op=list_works&hl=ar&gmla=AJsN-F5zQ-c5tu51Gtt-hzVEMT5k3ZkBF9QqkFKODliTjqIPUo-I4jMmOPCIUCUXIKPyNbdLL7Re7Lt8pF_xsnKLusqiYW-Mqa_qarIUqxUiaDpwiWJF9tH1Gpm8yflIzUP3zFrZDUM6&user=2hdOBe0AAAAJ
٧	دعاء جمعة سعد ابراهيم	معيده	https://scholar.google.com/citations?user=u1wM0jOAAAAJ&hl=en



https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=XIFkBTsAAAAJ&view_op=list_works	معينه	أ. أسماء على رزق المكي	٨

(*) يمكن إضافة صفوف للجدول على حسب الحاجة

المدير التنفيذي
د. أحمد صبحي